

令和6年2月1日
国土交通省関東地方整備局
荒川上流河川事務所

工事の発注手続きについて

～「R5 都幾川右岸葛袋築堤他工事」の発注手続きを行います～

荒川上流河川事務所が発注する「R5 都幾川右岸葛袋築堤他工事」において、不調・不落対策等を試行、採用します。

工事発注において予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりやめや不調が予想される工事について、不調・不落対策等を試行、採用しています。

今回発注する「R5 都幾川右岸葛袋築堤他工事」については、以下のとおり不調・不落対策等を試行、採用します。

【不調・不落対策等】

1. 公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式） 企業実績評価型
2. 競争参加資格の緩和
3. 余裕期間制度（フレックス方式）

※詳細は次頁をご覧ください。

<発表記者クラブ> 竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、埼玉県政記者クラブ、川越新聞記者会

<問い合わせ先>

国土交通省 関東地方整備局 荒川上流河川事務所

電話：049-246-6359 FAX：049-241-5438

- ・副所長 鷺谷 欣也（わしや きんや）（内線204）
- ・工務課長 松本 信也（まつもと しんや）（内線311）



《工事概要》


- (1) 工事名 : R5 都幾川右岸葛袋築堤他工事
- (2) 工事場所 : 埼玉県東松山市葛袋地先
- (3) 工期 : 契約の翌日から令和 7 年 6 月 20 日まで
- (4) 入札方式 : 公募型指名競争入札方式 (総合評価落札方式) 企業実績評価型
- (5) 工事種別 : 一般土木 C
- (6) 工事内容 (概要)

築堤工 (約 90m)


河川土工	1 式
掘削工	約 12,000m ³
盛土工	約 12,000m ³
道路土工	1 式
地盤改良工	1 式
中層混合処理	約 900m ³
水路工	1 式
付帯道路工	1 式
付帯道路施設工	1 式
構造物撤去工	1 式

■ 工事概要図 (写真、図面)


位置図



平面図



標準断面



《不調・不落対策等》

1. 公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型

競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について、試行するものです。

特徴は次のとおりです。なお、公共工事の実績のない企業でも参加しやすい方式となっています。

- 1) 競争参加時に配置予定技術者の申請は不要です。
(参加要件として配置予定技術者の工事経験の設定はありません。)
- 2) 総合評価における加算点の評価対象は、企業における防災に係る取組姿勢、同種工事の施工実績、本発注工事に対応する工事種別の手持ち工事量及び賃上げの実施を加算点としています。
- 3) 過去の工事成績や表彰実績、配置予定技術者の技術力は評価対象としません。

2. 競争参加資格の緩和

1) 地域要件の拡大

工事場所等の地理的条件を勘案し、競争参加資格の地域要件を「埼玉県内」に建設業法に基づく本店、支店又は営業所を有する企業から「関東地方整備局管内」に建設業法に基づく本店、支店又は営業所を有する企業に拡大します。

2) 企業に求める施工実績の緩和

企業に求める施工実績について設計値を求めずに「河川における築堤工事」として緩和をします。

3. 余裕期間制度（フレックス方式）

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、契約時に令和7年6月20日までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定することができます。

なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。

《スケジュール》

○入札公示、入札説明書 交付	： 令和6年	2月	1日（木）
○技術資料等 提出期限	： 令和6年	2月13日（火）	
○入札書・工事費内訳書 提出期限	： 令和6年	3月11日（月）	
○開札日	： 令和6年	3月14日（木）	

公募型指名競争入札方式(総合評価落札方式・企業実績評価型)の試行について

【メリット】

- ✓ 施工体制確保→発注工事の公募
- ✓ 資料は参加希望の意思確認時のみの提出
→資料の簡素化、合理化(個別発注時では不要)
- ✓ 手続期間の短縮
→指名通知から決定まで2週間程度
- ✓ **総合評価落札方式・企業実績評価型**
→企業における防災に係る取組姿勢と施工実績等を評価

