

工事発注手続きについて

～「R5国道298号千葉外環外環境整備他工事」の発注手続きを行います～

首都国道事務所が発注する「R5国道298号千葉外環外環境整備他工事」において、不調・不落対策等を試行、採用します。

工事発注において予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりやめや不調が予測される工事について、不調・不落対策を試行、採用しています。

今回発注する「R5国道298号千葉外環外環境整備他工事」については、以下のとおり不調・不落対策等を試行、採用します。

【不調・不落対策等】

1. 公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型
2. 競争参加資格の緩和
3. 難工事指定
4. 余裕期間制度（任意着手方式）
5. 施工箇所が点在する工事の積算

※詳細は次頁をご覧ください。

<発表記者クラブ>

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、都庁記者クラブ、千葉県政記者会、松戸市記者クラブ、市川市政記者クラブ

<問い合わせ先>

関東地方整備局 首都国道事務所

電話：047-362-4111（代表） メールアドレス：ktr-syuto-koho@mlit.go.jp

副所長 高橋 晃浩（たかはし あきひろ）（内線：204）

工務課長 木村 匠（きむら たくみ）（内線：411）

《工事概要》

(1) 工事名：R5 国道 298 号千葉外環外環境整備他工事

(2) 工事場所：

- 【松戸・市川地区】 自) 千葉県松戸市上矢切 (かみやぎり)
至) 千葉県市川市平田 (ひらた) 2 丁目
- 【田尻・高谷地区】 自) 千葉県市川市田尻 (たじり) 2 丁目
至) 千葉県市川市高谷 (こうや)
- 【新宿・金町地区】 自) 東京都葛飾区新宿 (にいじゅく) 1 丁目
至) 東京都葛飾区金町 (かなまち) 4 丁目

(3) 工期：工事の始期から 250 日間

(但し、令和 6 年 7 月 24 日 (工事着手期限) までに工事を開始すること。)

(4) 入札方式：公募型指名競争入札方式 (総合評価落札方式) 企業実績評価型

(5) 工事種別：維持修繕

(6) 工事内容 (概要)：

国道 298 号

【松戸・市川地区】	道路維持	
	応急処理工	1 式
	切削オーバーレイ工	約 4,000 m ²
	排水構造物工	約 100 m
	防護柵工	約 100 m

【田尻・高谷地区】	道路維持	
	応急処理工	1 式
	切削オーバーレイ工	約 4,000 m ²

国道 6 号

【新宿・金町地区】	道路維持	
	応急処理工	1 式
	切削オーバーレイ工	約 4,000 m ²
	構造物撤去工	約 500 m

《不調・不落対策等》

1. 公募型指名競争入札方式 (総合評価落札方式) 企業実績評価型

競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について、試行するものです。

特徴は次のとおりです。なお、公共工事の実績のない企業でも参加しやすい方式となっています。

1) 競争参加時に配置予定技術者の申請は不要です。

(参加要件として配置予定技術者の工事経験の設定はありません。)

- 2) 総合評価における加算点の評価対象は、企業における防災に係る取組姿勢、同種工事の施工実績、本発注工事に対応する工事種別の手持ち工事量及び賃上げの実施を加算点としています。
- 3) 過去の工事成績や表彰実績、配置予定技術者の技術力は対象としません。

2. 競争参加資格の緩和

1) 地域要件の拡大

工事場所等の地理的条件を勘案し、競争参加資格の地域要件を「千葉県内、東京都内」に建設業法に基づく本店、支店又は営業所を有する企業から「関東地方整備局管内」に建設業法に基づく本店、支店又は営業所を有する企業に拡大します。

2) 企業に求める施工実績の緩和

企業に求める施工実績について、「交通規制を伴う、アスファルト舗装を行った工事」に限定せず「供用中の道路において、交通規制を実施した工事」として緩和をします。

3. 難工事指定

本工事は、交通量の多い国道6号・298号での作業となり、交通規制を行いながら車道舗装等を施工することから、厳しい安全管理が必要であるため、「難工事」の指定を実施します。

「難工事」指定された工事は、完成時に70点以上の工事成績評価を通知された場合、今後発注される「難工事施工実績評価対象工事（試行）」の総合評価の評価項目において加点対象となります。なお、主任（監理）技術者または現場代理人として従事した経験について、審査基準日の月以前の4年間で評価対象となります。

4. 余裕期間制度（任意着手方式）


本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働力確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、工事着手期限（令和6年7月24日）の間で、受注者は工事の始期を任意に設定することができます。受注者が決定した工事の始期までが余裕期間となります。

なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。

5. 施工箇所が点在する工事の積算について

施工箇所が点在する工事の積算について、建設機械を複数箇所に運搬する費用や交通規制等がそれぞれの箇所で発生するなど、積算額と実際にかかる費用に乖離が考えられることから、共通仮設費、現場管理費を箇所毎に算出する「施工箇所が点在する工事の積算」を採用します。

本工事の地区は、松戸市上矢切～市川市平田2丁目、市川市田尻2丁目～市川市高谷、東京都葛飾区新宿1丁目～東京都葛飾区金町4丁目とし、詳細は下図のとおりです。



《スケジュール》

- 入札公示、入札説明書、見積依頼書 交付 : 令和6年 5月22日 (水)
- 競争参加資格確認申請書の提出期限 : 令和6年 6月 3日 (月)
- 入札書・工事費内訳書の提出期限 : 令和6年 7月 5日 (金)
- 開札日 : 令和6年 7月10日 (水)

公募型指名競争入札方式(総合評価落札方式・企業実績評価型)の試行について

【メリット】

- ✓ 施工体制確保→発注工事の公募
- ✓ 資料は参加希望の意思確認時のみの提出
→資料の簡素化、合理化(個別発注時では不要)
- ✓ 手続期間の短縮
→指名通知から決定まで2週間程度
- ✓ **総合評価落札方式・企業実績評価型**
→企業における防災に係る取組姿勢と施工実績等を評価

