

令和6年12月19日
国土交通省関東地方整備局
宇都宮国道事務所

工事発注手続きについて

～「R6国分寺・小山出張所管内区画線設置工事」の発注手続きを行います～

宇都宮国道事務所が発注する「R6国分寺・小山出張所管内区画線設置工事」において、不調・不落対策等を試行、採用します。

工事発注において予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりやめや不調が予想される工事について、不調・不落対策等を試行、採用しております。

今回発注する「R6国分寺・小山出張所管内区画線設置工事」において、以下の不調・不落対策等を試行、採用します。

【不調・不落対策等】

1. 企業能力評価型
2. 競争参加資格の緩和
3. 余裕期間制度（フレックス方式）
4. 難工事指定

※詳細は次ページをご覧ください。

<発表記者クラブ>

竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会 栃木県政記者クラブ 茨城県政記者クラブ

<問い合わせ先>

関東地方整備局 宇都宮国道事務所

電話：028-638-2181（代表） メールアドレス：ktr-ukoku-kanri2@mlit.go.jp

副所長 町田（まちだ）（内線：205）

管理第二課長 西村（にしむら）（内線：441）

《工事概要》

- (1) 工事名 : R6 国分寺・小山出張所管内区画線設置工事
- (2) 工事場所 : 国分寺・小山出張所管内
- (3) 工期 : 全体工期 契約の翌日から令和7年7月31日まで
- (4) 入札方式 : 一般競争入札総合評価落札方式 (施工能力評価型Ⅱ型 企業能力評価型)
- (5) 工事種別 : 維持修繕工事
- (6) 工事内容(概要) :

溶融式区画線(1)	実線	w = 15cm	白	26,000m
溶融式区画線(2)	破線	w = 15cm	白	13,000m
溶融式区画線(3)	ゼブラ	w = 30cm	白	3,000m
溶融式区画線(4)	破線	w = 45cm	白	1,000m
溶融式区画線(5)	矢印・記号・文字	w = 15cm	換算	白 2,000m

《不調・不落対策等》

1. 企業能力評価型

地域インフラを支える担い手としての企業を確保するため、総合評価の評価項目において企業の技術力のみを評価対象とし、地域精通度、地域貢献度の評価を必須とする方式です。

2. 競争参加資格の緩和

1) 企業に求める施工実績の緩和

企業に求める施工実績を「交通規制を行った工事」に限定せず、「道路の区画線設置工事であること」として緩和します。

2) 配置予定技術者の施工経験要件の緩和

配置予定技術者を「交通規制を行った工事」に限定せず、「交通規制を行った工事であっても可とする」として緩和します。

3. 余裕期間制度 (フレックス方式)

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、契約時に令和7年7月31日までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定することができます。

なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。

4. 難工事指定

本工事は、交通量の極めて多い現道上における工事で、限られた狭隘な作業ヤード内での施工となることから、厳しい安全管理が必要であるため「難工事指定」を採用します。「難工事指定」された工事は、完成時に70点以上の工事成績評定を通知された場合、今後発注される「難工事施工実績評価対象工事 (試行)」の評価項目において加点対象とな

ります。なお、主任（監理）技術者または、現場代理人として従事した経験について、審査基準日の月以前の4年間で評価対象となります。

《スケジュール》

- | | |
|-----------------|----------------|
| ○入札公告、入札説明書交付 | ：令和6年12月19日（木） |
| ○技術資料等提出期限 | ：令和6年12月27日（金） |
| ○入札書・工事費内訳書提出期限 | ：令和7年 1月24日（金） |
| ○開札日 | ：令和7年 1月29日（水） |