

令和7年1月27日
国土交通省関東地方整備局
大宮国道事務所

工事発注手続きについて

～「R6春日部国道出張所管内構造物・舗装修繕他工事」他1工事の発注手続きを行います～

大宮国道事務所が発注する「R6春日部国道出張所管内構造物・舗装修繕他工事」他1工事において、不調・不落対策等を試行、採用します。

工事発注において予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりやめや不調が予想される工事について不調・不落対策等を試行、採用しております。

今回発注する工事については、以下のとおり不調・不落対策等を試行、採用します。

【対象工事】

1. R6春日部国道出張所管内構造物・舗装修繕他工事 (1)、(2)、(3)、(4)、(5)
2. R6浦和・大宮出張所管内舗装修繕他工事 (1)、(2)、(3)、(4)、(5)

※(番号)は各工事で試行、採用する【不調・不落対策等】を示す。

【不調・不落対策等】

- (1)公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型
- (2)競争参加資格の緩和
- (3)難工事指定
- (4)余裕期間制度（任意着手方式）
- (5)施工箇所が点在する工事の積算について

※詳細は次頁をご覧ください。

<発表記者クラブ>

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、埼玉県政記者クラブ、さいたま市政記者クラブ

<問い合わせ先>

関東地方整備局 大宮国道事務所

電話：048-669-1200（代表） メールアドレス：ktr-oomiya-koho01@mlit.go.jp

副所長（技） 本住（もとずみ） （内線：205）

管理第二課長 酒井（さかい） （内線：441）

《工事概要》

1. R 6 春日部国道出張所管内構造物・舗装修繕他工事

- (1) 工事場所：埼玉県北葛飾郡杉戸町椿地先 他 2 箇所
- (2) 工 期：工事の始期から 3 0 0 日間
(但し、令和 7 年 4 月 1 日（工事着手期限）までに工事を開始すること。)
- (3) 入札方式：公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型
- (4) 工事種別：維持修繕工事
- (5) 工事内容（概要）

【幸手・杉戸地区】：舗装工 1 式

アスファルト舗装撤去工 約 2, 3 0 0 m²

コンクリート舗装工 約 2, 3 0 0 m²

仮設道路工 1 式

【幸手地区】：避難路整備工 1 式

待避所整備工 1 箇所

【越谷地区】：舗装修繕工 1 式

切削オーバーレイ工 約 5, 2 0 0 m²

排水構造物工 1 式

管路閉塞工 約 3 5 m

2. R 6 浦和・大宮出張所管内舗装修繕他工事

- (1) 工事場所：埼玉県戸田市川岸三丁目地先 他 2 箇所
- (2) 工 期：工事の始期から 2 1 0 日間
(但し、令和 7 年 4 月 1 日（工事着手期限）までに工事を開始すること。)
- (3) 入札方式：公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型
- (4) 工事種別：アスファルト舗装工事 A 等級
- (5) 工事内容（概要）

【戸田地区】：舗装修繕工 1 式

切削オーバーレイ工 約 1 4, 0 0 0 m²

【さいたま地区（1）】：避難路整備工 1 式

階段設置工 1 箇所

【さいたま地区（2）】：交差点改良工 1 式（大成 4 丁目交差点コンパクト化）

《不調・不落対策等》

1) 公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型

競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について、試行するものです。

特徴は次のとおりです。なお、公共工事の実績のない企業でも参加しやすい方式となっています。

1) 競争参加時に配置予定技術者の申請は不要です。

(参加要件として配置予定技術者の工事経験の設定はありません。)

2) 総合評価における加算点の評価対象は、企業における防災に係る取組姿勢、同種工事の施工実績、本発注工事の工事種別における新規契約の有無及び賃上げの実施を加

算点としています。

3) 過去の工事成績や表彰実績、配置予定技術者の技術力は評価対象としません。

2) 競争参加資格の緩和

1) 地域要件の拡大

工事場所等の地理的条件を勘案し、競争参加資格の地域要件を「埼玉県内」に建設業法に基づく本店、支店又は営業所を有する企業から「関東地方整備局管内」に建設業法に基づく本店、支店又は営業所を有する企業に拡大します。

2) 企業に求める施工実績の緩和

企業に求める施工実績を「交通規制を行った工事」に限定せず、「道路工事において、車道部の舗装を施工した工事」として緩和します。

3) 難工事指定

交通量の極めて多い一般国道4号、16号、17号での現道上（日交通量4万3千台／日以上）において交通規制を行いながらの施工であることから、厳しい安全管理が必要であるため、「難工事」の指定を実施します。

「難工事」指定された工事は、完成時に70点以上の工事成績評定を通知された場合、今後発注される「難工事施工実績評価対象工事（試行）」の総合評価の評価項目において加点対象となります。

なお、主任（監理）技術者または現場代理人として従事した経験について、審査基準日の月以前の4年間が評価対象となります。

4) 余裕期間制度（任意着手方式）

受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働力確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、工事着手期限（令和7年4月1日）の間で、受注者は工事の始期を任意に設定することができます。受注者が決定した工事の始期までが余裕期間となります。

なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。

5) 施工箇所が点在する工事の積算について

施工箇所が点在する工事について、建設機械を複数箇所に運搬する費用や交通規制等がそれぞれの箇所で発生するなど、積算額と実際にかかる費用に乖離が考えられることから、共通仮設費、現場管理費を箇所毎に算出する「施工箇所が点在する工事の積算」を採用します。詳細は下図のとおりです。

工事名：R 6 春日部国道出張所管内構造物・舗装修繕他工事

点在する施工箇所：幸手・杉戸地区、幸手地区、越谷地区

工事名：R 6 浦和・大宮出張所管内舗装修繕他工事


点在する施工箇所：戸田地区、さいたま地区（１）、さいたま地区（２）

● R 6 春日部国道出張所管内構造物・舗装修繕他工事



出典：地理院地図を加工して作成

● R 6 浦和・大宮出張所管内舗装修繕他工事



出典：地理院地図を加工して作成

《スケジュール》

○入札公示、入札説明書交付	：令和 7 年 1 月 2 7 日（月）
○技術資料等の提出期限	：令和 7 年 2 月 5 日（水）
○入札書・工事費内訳書の提出期限	：令和 7 年 3 月 1 1 日（火）
○開札日	：令和 7 年 3 月 1 4 日（金）

公募型指名競争入札方式(総合評価落札方式・企業実績評価型)の試行について

【メリット】

- ✓ 施工体制確保→発注工事の公募
- ✓ 資料は参加希望の意思確認時のみの提出
→資料の簡素化、合理化(個別発注時では不要)
- ✓ 手続期間の短縮
→指名通知から決定まで2週間程度
- ✓ 総合評価落札方式・企業実績評価型
→企業における防災に係る取組姿勢と施工実績等を評価

