

令和7年3月12日
国土交通省関東地方整備局
千葉国道事務所

工事発注手続きについて

～「R6千葉国道管内CCTV設備他新設工事」の発注手続きを行います～

千葉国道事務所が発注する「R6千葉国道管内CCTV設備他新設工事」において、不調・不落対策等を試行、採用します。

工事発注において予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりやめや不調が予想される工事について、不調・不落対策等を試行、採用しています。

今回発注する「R6千葉国道管内CCTV設備他新設工事」については、以下のとおり不調・不落対策等を試行、採用します。

【不調・不落対策等】

1. 公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型
2. 競争参加資格の緩和
3. 余裕期間制度（フレックス方式）
4. 世界的な半導体不足による工期延期等
5. 機器単体費の提示
6. 施工箇所が点在する工事の積算
7. 配置予定技術者の専任を要しない期間

※詳細は次頁をご覧ください。

<発表記者クラブ>

竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会 千葉県政記者会

<問い合わせ先>

関東地方整備局 千葉国道事務所

電話：043-287-0311（代表） メールアドレス：ktr-chiba-koho@mlit.go.jp

副所長（技術） 開地（かいち）（内線：205）


防災情報課長 小又（こまた）（内線：281）

《工事概要》

- (1) 工 事 名：R 6 千葉国道管内CCTV設備他新設工事
- (2) 工事場所：千葉国道事務所管内
- (3) 工 期：全体工期 契約締結の翌日から令和8年3月20日まで
余裕期間制度（フレックス方式）
- (4) 入札方式：公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型
- (5) 工事種別：通信設備工事
- (6) 工事内容（概要）：

CCTV装置（簡易型）	7台
伝送装置	7台
無停電電源装置	7台
配管	約430m
支柱	7本
大型表示装置	9面
画像蓄積装置	3台

■工事概要図



CCTV 装置(参考)

《不調・不落対策等》

1. 公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型
競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について、試行するものです。
特徴は次のとおりです。なお、公共工事の実績のない企業でも参加しやすい方式となっています。

- 1) 競争参加時に配置予定技術者の申請は不要です。
(参加要件として配置予定技術者の工事経験の設定はありません。)
- 2) 総合評価における加算点の評価対象は、企業における防災に係る取組姿勢、同種工事の施工実績、本発注工事の工事種別における新規契約の有無及び賃上げの実施を加算点としています。
- 3) 過去の工事成績や表彰実績、配置予定技術者の技術力は評価対象としません。

2. 競争参加資格の緩和

1) 地域要件の拡大

工事場所等の地理的条件を勘案し、競争参加資格の地域要件を「千葉県内」に建設業法に基づく本店、支店又は営業所を有する企業から「関東地方整備局管内」に建設業法に基づく本店、支店又は営業所を有する企業に拡大します。

2) 企業に求める施工実績の緩和

企業に求める施工実績を「屋外用カメラで光ケーブルを介して監視・操作が可能な機能を有する設備を設置した工事」に限定せず、「屋外用カメラを設置した工事」として緩和します。

3. 余裕期間制度（フレックス方式）

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、契約時に令和8年3月20日までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定することができます。

なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。

4. 世界的な半導体不足による工期延期等

本工事は、半導体不足の影響で機器等の納期遅延により、工期内に工事が完成出来ない等、工期の延長が必要な場合には、工事の一時中止等の適切な措置を行い工期の延長を実施します。


5. 機器単体費の提示

本工事は、CCTV 設備に係る機器単体費を歩掛見積参考資料に提示することを試行します。

6. 施工箇所が点在する工事の積算について

施工箇所が点在する工事の積算について、建設機械を複数箇所に運搬する費用や交通規制等がそれぞれの箇所で発生するなど、積算額と実際にかかる費用に乖離が考えられることから、共通仮設費、現場管理費を箇所毎に算出する「施工箇所が点在する工事の積算」を採用します。

本工事は、市川市千鳥町地区、市川市塩浜地区、千葉市中央区地区、千葉市美浜区地区、松戸市上本郷地区、松戸市馬橋地区、流山市松ヶ丘地区及び千葉市稲毛区地区とし、詳細は下図のとおりです。



7. 配置予定技術者の専任を要しない期間

本工事は、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、主任（監理）技術者の専任を要しないものです。

《スケジュール》

○入札公示、入札説明書交付	: 令和 7年 3月 12日 (水)
○技術資料等の提出期限	: 令和 7年 3月 24日 (月)
○入札書・工事費内訳書の提出期限	: 令和 7年 4月 25日 (金)
○開札日	: 令和 7年 5月 1日 (木)

公募型指名競争入札方式(総合評価落札方式・企業実績評価型)の試行について

【メリット】

- ✓ 施工体制確保→発注工事の公募
- ✓ 資料は参加希望の意思確認時のみの提出
→資料の簡素化、合理化(個別発注時では不要)
- ✓ 手続期間の短縮
→指名通知から決定まで2週間程度
- ✓ **総合評価落札方式・企業実績評価型**
→企業における防災に係る取組姿勢と施工実績等を評価

