

令和 8 年 1 月 28 日
国土交通省関東地方整備局
首都国道事務所

工事発注手続きについて

～「R 7 国道 2 9 8 号千葉外環外環境整備他工事」の発注手続きを行います～

首都国道事務所が発注する「R 7 国道 2 9 8 号千葉外環外環境整備他工事」において、不調・不落対策等を試行、採用します。

工事発注において予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりやめや不調が予想される工事について、不調・不落対策等を試行、採用しています。

今回発注する「R 7 国道 2 9 8 号千葉外環外環境整備他工事」については、以下のとおり不調・不落対策等を試行、採用します。

【不調・不落対策等】

1. 公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式） 企業実績評価型
2. 競争参加資格の緩和
3. 難工事指定
4. 余裕期間制度（任意着手方式）
5. 施工箇所が点在する工事の積算

※詳細は次頁をご覧ください。

<発表記者クラブ>

竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会 千葉県政記者会 千葉市政記者会

<問い合わせ先>

関東地方整備局 首都国道事務所

電話：0 4 7 - 3 6 2 - 4 1 1 1（代表） メール：ktr-syuto-koho@mlit.go.jp

副所長（技術） 島倉（しまくら） （内線：2 0 4）

工務課長 石井（いしい） （内線：4 1 1）

《工事概要》

- (1) 工 事 名：R7国道298号千葉外環外環境整備他工事
 (2) 工事場所：自) 千葉県市川市北国分1丁目
 至) 千葉県市川市大町 他2箇所
 (3) 工 期：工事の始期から342日間
 (但し、令和8年4月10日(工事着手期限)までに工事を開始すること。)
 (4) 入札方式：公募型指名競争入札方式 (総合評価落札方式) 企業実績評価型
 (5) 工事種別：一般土木 C等級
 (6) 工事内容(概要)：【市川地区】

道路土工

防草シート 約1,000㎡

舗装工

歩道舗装工 約5,000㎡

擁壁工 1式

石・ブロック積(張)工 1式

防護柵工 1式

区画線工 1式

応急処理工 1式

構造物撤去工 1式

仮設工 1式

【田尻・高谷地区】

道路土工

防草コンクリート 約200㎡

防護柵工 1式


応急処理工 1式

【富岡地区】

応急処理工 1式

仮設工 1式

■工事概要図



《不調・不落対策等》

1. 公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型

競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について、試行するものです。

特徴は次のとおりです。なお、公共工事の実績のない企業でも参加しやすい方式となっています。

1) 競争参加時に配置予定技術者の申請は不要です。

（参加要件として配置予定技術者の工事経験の設定はありません。）

2) 総合評価における加算点の評価対象は、企業における防災に係る取組姿勢、同種工事の施工実績、本発注工事の工事種別における新規契約の有無及び賃上げの実施、ワーク・ライフ・バランス関連認定企業の評価を加算点としています。

3) 過去の工事成績や表彰実績、配置予定技術者の技術力は評価対象としません。

2. 競争参加資格の緩和

1) 地域要件の拡大

工事場所等の地理的条件を勘案し、競争参加資格の地域要件を「千葉県内」に建設業法に基づく本店、支店又は営業所を有する企業から「関東地方整備局管内」に建設業法に基づく本店、支店又は営業所を有する企業に拡大します。

2) 企業に求める施工実績の緩和

企業に求める施工実績を「供用中の道路において、交通規制を実施した工事」に限定せず、「道路において、交通規制を実施した工事」として緩和をします。

3. 難工事指定

本工事は、狭隘かつ点在する現場条件で施工することから、厳しい安全管理が必要であるため、「難工事」の指定を実施します。

「難工事」指定された工事は、完成時に70点以上の工事成績評価を通知された場合、今後発注される「難工事施工実績評価対象工事（試行）」の総合評価の評価項目において加点対象となります。なお、主任（監理）技術者または現場代理人として従事した経験について、審査基準日の月以前の4年間が評価対象となります。

4. 余裕期間制度（任意着手方式）

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、工事着手期限（令和8年4月10日）の間で、受注者は工事の始期を任意に設定することができます。受注者が決定した工事の始期までが余裕期間となります。

なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。

5. 施工箇所が点在する工事の積算について

施工箇所が点在する工事の積算について、建設機械を複数箇所に運搬する費用や交通規制等がそれぞれの箇所で発生するなど、積算額と実際にかかる費用に乖離が考えられるこ

とから、共通仮設費、現場管理費を箇所毎に算出する「施工箇所が点在する工事の積算」を採用します。

本工事の地区は、市川地区、田尻・高谷地区、富岡地区とし、詳細は下図のとおりです。



《スケジュール》

○入札公示、入札説明書交付	： 令和	8 年	1 月 2 8 日 (水)
○技術資料等の提出期限	： 令和	8 年	2 月 6 日 (金)
○入札書・工事費内訳書の提出期限	： 令和	8 年	3 月 9 日 (月)
○開札日	： 令和	8 年	3 月 1 2 日 (木)

公募型指名競争入札方式(総合評価落札方式・企業実績評価型)の試行について

