

令和 7 年 12 月 12 日

国土交通省関東地方整備局

常総国道事務所

東日本高速道路株式会社関東支社

つくば工事事務所

坂東市

## 第 7 回坂東パーキングエリア調整会議の開催結果について

首都圏中央連絡自動車道（圏央道）茨城県区間における坂東パーキングエリアの進捗状況等について、国土交通省関東地方整備局、茨城県、坂東市及び東日本高速道路株式会社関東支社の 4 者で意見交換及び確認を行いましたので、開催結果をお知らせします。

1. 開催日：令和 7 年 12 月 12 日（金）
2. 会議形式：書面
3. 構成機関：国土交通省 関東地方整備局 道路部 計画調整課  
常総国道事務所  
茨城県 土木部 道路建設課  
坂東市 都市建設部  
東日本高速道路株式会社 関東支社 建設事業部 建設事業統括課  
つくば工事事務所
4. 議事概要：別添のとおり

<発表記者クラブ> 竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、埼玉県政記者クラブ、さいたま市政記者クラブ、茨城県政記者クラブ、千葉県政記者会

<問い合わせ先>

国土交通省 関東地方整備局 常総国道事務所

電話：029-826-2040（代表）メールアドレス：ktr-jousou@mlit.go.jp

副所長（技） 松川（まつかわ）

東日本高速道路株式会社 関東支社 つくば工事事務所（平日 9:00～17:00）

電話：029-836-7755（代表）メールアドレス：tsukubakou@e-nexco.co.jp

副所長（技） 星（ほし）

坂東市 都市建設部 都市整備課

電話：0297-35-2121（代表）メールアドレス：bandopa@city.bando.ibaraki.jp

副参事 木村（きむら）

## 第7回 坂東パーキングエリア調整会議

令和7年12月12日（金）

### 〈議事〉

国土交通省関東地方整備局、茨城県、坂東市及び東日本高速道路（株）関東支社の4者は、今回の調整会議において、以下のとおり意見交換及び確認。

- 東日本高速道路（株）は、パーキングエリア（以下「PA」という。）外回りにおいて、駐車場部の舗装工事及び施設工事を実施していることを確認。
- 現在の工事状況を踏まえ、PA外回りは令和8年1月31日のオープンを予定。
- 坂東市で整備を行っているハイウェイ・オアシスの現在の状況について確認

以 上

## 第7回 坂東パーキングエリア調整会議

### 概 要

#### 1. 開催日

令和7年12月12日（金）

#### 2. 会議形式

書面

#### 3. 出席者

荒井 昭人	国土交通省 関東地方整備局 道路部 計画調整課長
中谷 文治	国土交通省 関東地方整備局 常総国道事務所長
大塚 秀二	茨城県 土木部 道路建設課長
福島 茂	坂東市 都市建設部長
伊藤 啓晃	東日本高速道路（株）関東支社 建設事業部 建設事業統括課長
池田 浩基	東日本高速道路（株）関東支社 つくば工事事務所長

#### 4. 議 事

##### （1）議 事


- ・坂東パーキングエリア（外回り）整備の状況について
- ・ハイウェイ・オアシス整備の状況について

以 上

# 坂東パーキングエリア（外回り）整備の状況について

資料1

- 東日本高速道路（株）：
- 現在、駐車場部の舗装工事、施設工事を実施中
  - 現在の工事状況を踏まえ、令和8年1月31日のオープンを予定
  - オープンと同時に商業施設（コンビニエンスストア「ファミリーマート」）も営業開始



- 坂東市：■令和6年10月に（仮称）桜の里山公園の一部を供用開始（売店、広場及び駐車場の一部）  
 ■令和7年10月に（仮称）桜の里山公園の供用部分を拡張（広場、芝生広場、園路、手洗い場及び駐輪場）  
 ■引き続き、ハイウェイ・オアシスの賑わい創出に向けて飲食店、遊具など公園施設の充実を図っていく

