




国 関 整 企 画 第 1 1 号
平 成 2 2 年 4 月 2 0 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一 殿

国土交通省 関東地方整備局長
菊 川 滋



直轄事業の事業計画等（ 栃 木 県 関連分）について

平素から国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局における平成22年度事業計画等のうち、栃 木 県 関連分について別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画等は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）

事務担当：	（全 般）	企画部企画課企画第一係
	（河 川）	河川部河川計画課計画第一係
	（道 路）	道路部道路計画第一課計画第一係

平成２２年度当初 栃木県における負担額 総括表

(単位：千円)

事業区分	負担基本額	地方負担額
河川関係	10,094,167	3,299,579
道路関係	7,823,000	2,935,533
公園関係	—	—
港湾関係 (港湾海岸事業を含む。)	—	—
空港関係	—	—
合計	17,917,167	6,235,112

※端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

平成22年度当初 栃木県における事業計画（河川関係）

（様式1）

（単位：千円）

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額								計	地 方 負担額	平成22年度事業内容	備考
			内訳											
			工事費	測量設計費	用地費及 補償費	船舶及 機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費					
河川事業			727,529	279,399	217	36,365	100,217	0	53,430	1,197,157 (3,807,034)	506,484			
河川改修費			180,129	205,668	217	35,987	217	0	154	422,372 (2,768,966)	140,789			
一般河川改修事業費			180,129	205,668	217	35,987	217	0	154	422,372 (2,768,966)	140,789			
渡良瀬川下流	直轄管理区間 L=37km (築堤、護岸他)	渡良瀬上流・下流 (4,336)	110,291	81,061	217	8,075	217	0	139	200,000 (670,000)	66,666	藤岡地区築堤L=250m 下流部堤防補強測量設計 他		
渡良瀬川上流	直轄管理区間 L=34km (築堤、護岸他)	渡良瀬上流・下流 (4,336)	0	26,003	0	3,913	0	0	0	29,916 (74,916)	9,972	上流部水衝部対策検討 渡良瀬上流部氾濫対策検討 他		
鬼怒川	直轄管理区間 L=102km (築堤、護岸他)	1,424	65,838	54,273	0	2,833	0	0	14	122,958 (604,223)	40,986	宇都宮地区水衝部対策L=800m 氏家地区桜づつみ側帯整備L=350m 他		
小貝川	直轄管理区間 L=85km (築堤、護岸他)	5,083	0	10,231	0	0	0	0	0	10,231 (762,852)	3,410	弱小堤対策の測量設計 他		
那珂川	直轄管理区間 L=86km (築堤、護岸他)	4,157	4,000	34,100	0	21,166	0	0	1	59,267 (656,975)	19,755	無堤地区の測量設計 他		
河川管理施設更新費			318,003	14,300	0	378	0	0	53,204	385,885 (600,468)	173,645			
利根川上流	直轄管理区間 L=315km		135,227	2,300	0	57	0	0	888	138,472 (230,689)	62,312	排水機場補修 河川管理用建設機械の機器等の更新		
渡良瀬川	直轄管理区間 L=130km		162,122	10,600	0	81	0	0	48,819	221,622 (304,220)	99,729	堤防補修、水門等補修 河川管理用建設機械の機器等の更新		
鬼怒川	直轄管理区間 L=192km		20,219	1,400	0	130	0	0	1,856	23,605 (57,325)	10,622	護岸補修 河川管理用建設機械の機器等の更新		
小貝川	直轄管理区間 L=141km		86	0	0	22	0	0	307	415 (3,724)	186	河川管理用建設機械の機器等の更新		
那珂川	直轄管理区間 L=115km		349	0	0	88	0	0	1,334	1,771 (4,510)	796	河川管理用建設機械の機器等の更新		
河川工作物関連応急対策事業			14,397	0	0	0	0	0	3	14,400 (57,600)	4,800			
鬼怒川	直轄管理区間 L=192km 樋門・樋管改築 N=43箇所	2,916	10,798	0	0	0	0	0	2	10,800 (36,000)	3,600	阿久戸排水樋管等グラウト		
小貝川	直轄管理区間 L=141km 樋門・樋管改築 N=21箇所	0,931	3,599	0	0	0	0	0	1	3,600 (21,600)	1,200	道祖土排水樋管等グラウト		
総合水系環境整備事業費(河川)			215,000	59,431	0	0	100,000	0	69	374,500 (380,000)	187,250			
利根川水系(鬼怒川)	鬼怒川礫河原再生事業 1式、鬼怒川 遡上環境改善事業 1式	27	215,000	59,431	0	0	100,000	0	69	374,500 (380,000)	187,250	礫河原再生工 1式、魚道整備 1箇所		
ダム事業			3,589,455	158,905	1,471,900	37,109	0	0	2,396	5,259,765 (25,428,779)	1,580,710			
多目的ダム建設事業費			3,069,113	137,437	1,471,900	5,548	0	0	1,732	4,685,730 (24,151,412)	1,361,100			
利根川ハッ場ダム	重力式コンクリートダム(堤高116m、堤 頂長291m)、JR吾妻線付替、国道145 号付替他	4600	2,351	6,819	101,175	51	0	0	78	110,474 (8,005,386)	33,322	付替国道(一般部1箇所)、付替県道(一般部2箇所、橋梁2橋)、 付替鉄道(橋梁3橋、トンネル3箇所、一般部)、調査設計等(補償 調査等) 等		
利根川湯西川ダム	重力式コンクリートダム(堤高119m、堤 頂長360m)、県道黒部西川線付替他	1840	3,066,762	130,618	1,370,725	5,497	0	0	1,654	4,575,256 (16,146,026)	1,327,778	本体工事(コンクリート打設638千m ³ 等)、放流設備設置工事、付替 県道(一般部1箇所、橋梁8橋等)、付替林道(一般部2箇所、橋 梁1橋等)、環境調査 等	平成23年度完成予定	
堰堤施設更新費			189,270	21,468	0	31,561	0	0	0	242,299 (740,030)	109,032			
利根川藤原ダム	藤原ダムの管理		368	0	0	246	0	0	0	614 (59,068)	276	ダム及びダムに附属する設備 観測・通報・警報設備		
利根川相俣ダム	相俣ダムの管理		310	0	0	59	0	0	0	369 (87,737)	166	ダム及びダムに附属する設備 観測・通報・警報設備 地山の保全		
利根川園原ダム	園原ダムの管理		2,397	0	0	399	0	0	0	2,796 (207,135)	1,258	ダム及びダムに附属する設備 地山の保全		
利根川五十里ダム	五十里ダムの管理		102,911	6,088	0	7,306	0	0	0	116,305 (161,043)	52,337	ダム及びダムに附属する設備 地山の保全		
利根川川俣ダム	川俣ダムの管理		46,239	12,502	0	10,001	0	0	0	68,742 (111,347)	30,933	ダム及びダムに附属する設備 観測・通報・警報設備		

平成22年度当初 栃木県における事業計画（河川関係）

（様式1）

（単位：千円）

（単位：千円）

対象科目			全体事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額								地 方 負担額	平成22年度事業内容	備考
					内訳							計			
					工事費	測量設計費	用地費及 補償費	船舶及 機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費				
	利根川川治ダム	川治ダムの管理		37,045	2,878	0	13,550	0	0	0	53,473 (113,700)	24,062	ダム及びダムに附属する設備 観測・通報・警報設備		
	堰堤改良費			331,072	0	0	0	0	0	664	331,736 (537,337)	110,578			
	利根川川俣ダム	放流設備の改良	39	331,072	0	0	0	0	0	664	331,736 (537,337)	110,578	クレストゲート改良工事、施設改良工事、施設補修工事		
	砂防事業			2,851,573	571,638	44,275	84,846	0	0	500	3,552,832 (4,087,843)	1,184,276			
	砂防事業費			2,851,573	571,638	44,275	84,846	0	0	500	3,552,832 (4,087,843)	1,184,276			
	鬼怒川	直轄区域面積 A=702km ²	4,790	2,270,229	470,000	30,000	70,000	0	0	500	2,840,729 (2,840,729)	946,909	尾頭沢砂防堰堤、湯沢砂防堰堤群、奥鬼怒上流砂防堰堤群、 大事沢第5砂防堰堤、野門沢第5砂防堰堤、日光地区土石流対 策堰堤群、天狗沢下流第1砂防堰堤、華厳上流床固群、大谷川 床固群、葛瀬下流床固群、根通り沢床固群、般若沢山腹工、馬 返山腹工、稲荷川山腹工、大真名子東沢谷止群、 砂防設備の設計、 用地取得 80,000m ² 、補償件数 14件 等		
	渡良瀬川	直轄区域面積 A=505km ²	1,061	581,344	101,638	14,275	14,846	0	0	0	712,103 (1,247,114)	237,367	日暮沢砂防堰堤、梨木川八号砂防堰堤、神梅床固群、関守床 固群、花輪床固群、松木山腹工、松木川上流山腹工、久蔵口山 腹工、久蔵川地区砂防堰堤改築、 砂防設備の設計、 用地取得 180,000m ² 、補償件数 9件 等		
災害復旧事業				82,814	300	0	1,289	0	0	10	84,413 (115,614)	28,109			
河川等災害復旧費(河川 21年災)				82,814	300	0	1,289	0	0	10	84,413 (115,614)	28,109			
	鬼怒川	延島新田地区護岸L=305m、下吉田地 区護岸L=320m	5.7	82,814	300	0	1,289	0	0	10	84,413 (115,614)	28,109	延島新田地区護岸L=50m、下吉田地区護岸L=45m	平成22年度完成予定	
合 計				7,251,371	1,010,242	1,516,392	159,609	100,217	0	56,336	10,094,167	3,299,579			

（注）「負担基本額」の欄については、当該都道府県の負担対象となる額を記載しています。

複数県間でアロケーションがなされる事業については、「負担基本額」欄括弧内に当該年度負担基本額の他県分を含む全体額を記載しています。

平成22年度当初 栃木県における事業計画

改築事業

(単位：千円)

(単位：千円)													
路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	平成22年度 事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道4号	古河小山バイパス	L=15.9km	516	0	74,819	0	181	0	0	75,000	25,000	・道路設計	・事業規模、全体事業費、用地進捗率 及び事業進捗率は茨城県区間を含む ・用地進捗率100% ・事業進捗率約88% ・茨城県古河市 延長2.2km(6/6) 平成24年度供用予定
国道4号	小山石橋バイパス	L=16.3km	467	270,000	59,200	0	800	0	0	330,000	110,000	・上三川地区改良工 L=3,900m ・道路設計	・事業規模、全体事業費、用地進捗率 及び事業進捗率は茨城県区間を含む ・用地進捗率100% ・事業進捗率約85% ・栃木県下野市～栃木県河内郡上三川 町 延長3.9km(6/6) 供用時期(平成24年度)については検 討が必要
国道4号	石橋宇都宮バイパス	L=18.7km	600	498,000	94,317	0	1,683	0	0	594,000	198,000	・平出地区改良工 L=900m ・道路設計	・用地進捗率100% ・事業進捗率約98%
国道4号	氏家矢板バイパス	L=13.9km	430	880,000	41,470	120,000	2,530	0	0	1,044,000	348,000	・氏家地区・矢板地区改良工 L=13,900m ・道路設計 ・氏家地区・矢板地区用地買収 A=2,000㎡	・用地進捗率約98% ・事業進捗率約95% ・さくら市～矢板市 延長9.3km(4/4) 平成24年度供用予定
国道4号	西那須野道路	L=4.6km	86	70,000	376,700	500,000	2,300	0	0	949,000	316,333	・三区町地区～西富山地区改良工 L=4,600m ・道路設計 ・用地買収 A=9,300㎡	・用地進捗率約10% ・事業進捗率約26%
国道4号	栃木県4号耐震補強	2箇所	—	600,000	0	0	0	0	0	600,000	200,000	・砂田高架橋 橋脚補強工 ・鬼怒川橋 橋脚補強工	
国道50号	栃木県50号耐震補強	2箇所	—	293,000	29,004	0	1,996	0	0	324,000	108,000	・小山大橋 橋脚補強工 ・三杉川橋 橋脚補強工	
計			—	2,611,000	675,510	620,000	9,490	0	0	3,916,000	1,305,333		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があります

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があります。

平成22年度当初 栃木県における事業計画

交通安全事業(Ⅰ種)

(単位:千円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	平成22年度 事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道4号	大原間歩道整備	L=1.4km	20.2	29,000	26,920	659,342	1,738	0	0	717,000	239,000	・調査設計 ・用地買収 ・工事	・用地進捗率約8% ・事業進捗率約20% ・平成23年度完成予定
国道4号	逃室視距改良	1箇所	3.4	107,410	1,204	50,000	386	0	0	159,000	53,000	・調査設計 ・用地買収 ・工事	・用地進捗率約91% ・事業進捗率約50% ・平成22年度完成予定
国道4号	喜沢1工区歩道整備	L=1.6km	4.0	0	8,978	0	22	0	0	9,000	3,000	・調査設計	・用地進捗率0% ・平成23年度完成予定
国道4号	喜沢2工区歩道整備	L=1.6km	4.0	0	8,978	0	22	0	0	9,000	3,000	・調査設計	・用地進捗率0% ・平成23年度完成予定
国道4号	上横田1・2工区歩道整備	L=3.2km	8.0	0	8,978	0	22	0	0	9,000	3,000	・調査設計	・用地進捗率0% ・平成23年度完成予定
国道4号	中央町歩道整備	L=0.6km	1.0	14,945	19	0	36	0	0	15,000	5,000	・工事	・事業進捗率約84% ・平成22年度完成予定
国道4号	羽川3工区歩道整備	L=1.1km	8.6	20,000	108	63,688	204	0	0	84,000	28,000	・用地買収 ・工事	・用地進捗率約75% ・事業進捗率約59% ・平成24年度完成予定
国道4号	羽川4工区歩道整備	L=1.2km	6.0	20,000	108	63,688	204	0	0	84,000	28,000	・用地買収 ・工事	・用地進捗率約83% ・事業進捗率約27% ・平成24年度完成予定
国道4号	雀宮駅前歩道整備	L=0.8km	11.6	9,000	19,235	154,321	444	0	0	183,000	61,000	・調査設計 ・用地買収 ・工事	・用地進捗率0%
国道4号	三島歩道整備	L=2.2km	7.5	0	8,978	0	22	0	0	9,000	3,000	・調査設計	・用地進捗率0% ・平成23年度完成予定
国道4号	安塚街道入口交差点改良	1箇所	5.0	9,555	10,154	100,000	291	0	0	120,000	40,000	・調査設計 ・用地買収 ・工事	・用地進捗率0% ・平成24年度完成予定
国道4号	五分一交差点改良	1箇所	8.5	127,954	13,362	140,000	684	0	0	282,000	94,000	・調査設計 ・用地買収 ・工事	・平成23年度完成予定
計			—	337,864	107,022	1,231,039	4,075	0	0	1,680,000	560,000		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があります

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があります。

平成22年度当初 栃木県における事業計画

交通安全事業(Ⅱ種)

(単位:千円)

(単位：千円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	平成22年度 事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道4号	—	—	—	498,125	6,649	0	1,226	0	0	506,000	253,000	簡易パーキング(下野地区)、道の駅情報化(下野地区)、道路標識(雀の宮地区他)、区画線(雀の宮地区他)	
国道50号	—	—	—	7,971	10	0	19	0	0	8,000	4,000	道路標識(小山地区)、区画線(小山地区)	
計			—	506,096	6,659	0	1,245	0	0	514,000	257,000		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の観点で合計が負担額通知と合わない場合があります。

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があります。

平成22年度当初 栃木県における事業計画

電線共同溝事業

(単位：千円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	平成22年度 事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道4号	小山神鳥谷電線共同溝	L=3.4km	12.5	96,614	7,134	0	252	0	0	104,000	52,000	・本体工事 ・路面復旧工事	・事業進捗率約90% ・平成22年度L=3.4km供用予定
国道4号	小金井(2)電線共同溝	L=1.2km	6.5	41,818	7,063	0	119	0	0	49,000	24,500	・路面復旧工事	・事業進捗率約90% ・平成22年度L=1.2km供用予定
国道4号	野木(2)電線共同溝	L=1.5km	6.5	16,930	2,024	0	46	0	0	19,000	9,500	・本体工事	・事業進捗率約80%
国道4号	西那須野電線共同溝	L=2.4km	8.2	207,190	8,281	2,000	529	0	0	218,000	109,000	・本体工事 ・支障物移設補修	・事業進捗率約40%
国道4号	小山宮本(2)電線共同溝	L=1.2km	6.0	63,755	2,085	0	160	0	0	66,000	33,000	・本体工事	・事業進捗率約90% ・平成23年度L=1.2km供用予定
国道4号	築瀬(5)電線共同溝	L=2.2km	7.9	51,789	2,073	3,000	138	0	0	57,000	28,500	・本体工事 ・支障物移設補修	・事業進捗率約90% ・平成23年度L=2.2km供用予定
国道4号	小山羽川電線共同溝	L=1.3km	7.1	23,899	3,035	0	66	0	0	27,000	13,500	・本体工事	・事業進捗率約90%
国道4号	小山羽川(2)電線共同溝	L=3.4km	13.0	292,860	7,395	6,000	745	0	0	307,000	153,500	・本体工事 ・支障物移設補修	・事業進捗率約10%
計			—	794,855	39,090	11,000	2,055	0	0	847,000	423,500		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があります

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があります。

平成22年度当初 栃木県における事業計画

特定の事業

(単位：千円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額						地 方 負担額	平成22年度 事業内容	備考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道4号	—	—	—	83,638	36,898	0	293	0	0	120,829	54,373	・橋梁補修:高根沢跨道橋 他 ・施設又は工作物の点検 等	
国道50号	—	—	—	694,108	49,257	0	1,806	0	0	745,171	335,327	・耐震補強:小山高架橋 ・橋梁補修:小山大橋(下) 他 ・施設又は工作物の点検 等	
計			—	777,746	86,155	0	2,099	0	0	866,000	389,700		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があります

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があります。