




国 関 整 企 画 第 11 号
平 成 22 年 4 月 20 日

東 京 都 知 事 石 原 慎 太 郎 殿

国土交通省 関東地方整備局長
菊 川 滋



直轄事業の事業計画等（東 京 都 関連分）について

平素から国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局における平成22年度事業計画等のうち、東 京 都 関連分について別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画等は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）

事務担当：	（全 般）	企画部企画課企画第一係
	（公 園）	建政部都市整備課公園係
	（河 川）	河川部河川計画課計画第一係
	（道 路）	道路部道路計画第一課計画第一係
	（港湾・空港）	港湾空港部港湾管理課管理第一係

平成 2 2 年度当初 東京都における負担額 総括表

(単位：千円)

事業区分	負担基本額	地方負担額
河川関係	15, 141, 076	5, 078, 103
道路関係	49, 082, 000	17, 432, 765
公園関係	1, 019, 339	339, 779
港湾関係 (港湾海岸事業を含む。)	11, 444, 743	3, 890, 926
空港関係	—	—
合計	76, 687, 158	26, 741, 573

※端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

平成22年度当初 東京都における事業計画（河川関係）

（単位：千円）

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額								計	地 方 負担額	平成22年度事業内容	備考
			内訳											
			工事費	測量設計費	用地費及 補償費	船舶及 機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費					
河川事業			4,485,185	2,105,277	5,376,791	292,719	357,084	0	59,740	12,676,796 (31,322,018)	4,305,045			
河川改修費			3,153,968	1,713,102	5,344,301	188,848	287,084	0	33,418	10,720,721 (24,173,032)	3,567,866			
一般河川改修事業費			2,132,749	843,004	133,340	95,538	247,396	0	22,727	3,474,754 (9,592,652)	1,152,547			
荒川下流	直轄管理区間 L=33km (築堤、護岸他)	荒川水系 (59,963)	450,000	371,512	0	21,218	0	0	3,473	846,203 (903,215)	282,067	綾瀬川排水機場耐震対策 綾瀬水門耐震対策 桜づつみ側溝整備 河道計画検討、耐震対策等詳細設計 他		
荒川上流	直轄管理区間 L=59km (築堤、護岸他)	荒川水系 (59,963)	0	16	0	0	0	0	0	16 (3,009,227)	5	河川整備計画検討 等 (河川都市基盤整備事業と一体的に実施)		
利根川下流	直轄管理区間 L=87km (築堤、導流堤撤去他)	利根川上・下流、 江戸川 (84,917)	34,734	20,006	0	0	22,396	0	398	77,534 (922,327)	25,844	河口導流堤撤去 1万m ³ 他		
利根川上流	直轄管理区間 L=101km (築堤、護岸他)	利根川上・下流、 江戸川 (84,917)	121,797	13,173	0	394	0	0	11	135,375 (621,490)	45,125	渡良瀬遊水地周辺堤防整備 盛土L=360m 他		
利根川上流(大規模)	稲戸井調節池整備事業	利根川上・下流、 江戸川 (84,917)	25,043	13,651	132,340	0	0	0	16	171,050 (847,365)	51,315	稲戸井調節池 築堤L=100m、池内水路関連掘削 15万m ³ 、用地 取得 17ha 他		
江戸川	直轄管理区間 L=55km (築堤、護岸他)	利根川上・下流、 江戸川 (84,917)	226,175	59,097	0	10,512	0	0	518	296,302 (994,902)	98,767	緊急用河川敷道路整備(三郷放水路橋梁) 他		
多摩川	直轄管理区間 L=65km (築堤、護岸、堰等改築他)	(1,402)	1,275,000	365,549	1,000	63,414	225,000	0	18,311	1,948,274 (2,294,126)	649,424	二ヶ嶺上河原堰改築 多摩川・浅川水衝部対策(低水護岸L=1,090m) 事業評価検討、河道計画検討、築堤・護岸設計 他		
流域治水整備事業費			41,000	21,523	0	884	0	0	157	63,564 (523,929)	21,187			
新河岸川下流	新設調節池 V=64万m ³ 閉鎖排水機場 110m ³ /s	荒川水系 (59,963)	0	19,988	0	0	0	0	0	19,988 (39,976)	6,662	流域水害対策検討 他		
中川	中川 直轄管理区間L=30km 綾瀬川 直轄管理区間L=9km	(7,910)	41,000	1,535	0	884	0	0	157	43,576 (483,953)	14,525	流域水害対策検討 他		
特定構造物改築事業費			26,061	50,141	0	0	0	0	100	76,302 (181,623)	25,433			
荒川下流	京成本線荒川橋梁架替	364	0	49,376	0	0	0	0	0	49,376 (49,376)	16,458	環境アセスメント 他		
江戸川	行徳可動堤	121	26,061	765	0	0	0	0	100	26,926 (132,247)	8,975	ゲート設備、取付擁壁工 他		
高規格堤防整備事業費			954,158	798,434	5,210,961	92,426	39,688	0	10,434	7,106,101 (13,874,828)	2,368,699			
荒川下流	高規格堤防整備延長 L=58km	荒川水系 (59,963)	576,000	19,672	0	33,380	0	0	4,445	633,497 (633,497)	211,165	小松川地区 地盤改良 他 (河川都市基盤整備事業と一体的に整備)		
利根川上流	高規格堤防整備延長 L=182km	利根川上・下流、 江戸川 (84,917)	337,348	257,376	3,803,599	5,410	39,688	0	432	4,443,853 (9,861,794)	1,481,284	首都圏氾濫区域堤防強化対策Ⅰ期地区 用地取得 14.4ha、築堤盛土L=730m、用地調査及び築堤に伴う 検討、設計 他		
江戸川	高規格堤防整備延長 L=121km	利根川上・下流、 江戸川 (84,917)	40,810	521,386	1,407,362	53,636	0	0	5,557	2,028,751 (3,379,537)	676,250	首都圏氾濫区域堤防強化対策 用地取得 4.0ha、築堤盛土L=170m 堤防測量設計、堤防強化対策検討、堤防強化用地調査 他		
河川管理施設更新費			144,445	6,000	0	18,200	0	0	15,714	184,359 (457,274)	82,959			
荒川下流	直轄管理区間 L=59km		232	0	0	14,644	0	0	1,033	15,909 (18,990)	7,159	河川管理用建設機械の機器等の更新		
荒川上流	直轄管理区間 L=243km		2	0	0	1	0	0	5	8 (4,912)	3	河川管理用建設機械の機器等の更新		
中川	直轄管理区間 L=66km		70	0	0	834	0	0	6,658	7,562 (39,401)	3,402	河川管理用建設機械の機器等の更新		
江戸川	直轄管理区間 L=134km		25,067	0	0	806	0	0	6,433	32,306 (207,086)	14,537	水門等補修 河川管理用建設機械の機器等の更新		
多摩川	直轄管理区間 L=131km		119,074	6,000	0	1,915	0	0	1,585	128,574 (186,885)	57,858	護岸補修、水門等補修 河川管理用建設機械の機器等の更新		

平成22年度当初 東京都における事業計画(河川関係)

(単位:千円)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額								計	地 方 負担額	平成22年度事業内容	備考
			内訳											
			工事費	測量設計費	用地費及 補償費	船舶及 機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費					
河川都市基盤整備事業費			945,150	248,575	32,490	85,671	70,000	0	7,930	1,389,816 (6,272,712)	463,270			
一般河川改修事業分			0	192	0	0	0	0	0	192 (2,265,452)	64			
荒川上流	直轄管理区間 L=59km (堤堰、護岸他)	荒川水系 (59,963)	0	192	0	0	0	0	0	192 (2,265,452)	64	河川整備計画検討 等 (河川改修事業と一体的に実施)		
流域治水整備事業分			0	6,887	0	0	0	0	0	6,887 (961,144)	2,295			
中川	中川 直轄管理区間L=30km 越前川 直轄管理区間L=9km	(7,910)	0	6,887	0	0	0	0	0	6,887 (961,144)	2,295	流域水害対策検討 他		
高規格堤防整備事業分			945,150	241,496	32,490	85,671	70,000	0	7,930	1,382,737 (3,046,116)	460,911			
荒川下流	高規格堤防整備延長 L=58km	荒川水系 (59,963)	910,000	192,375	15,000	82,241	70,000	0	7,679	1,277,295 (2,292,273)	425,765	新田地区 周辺整備、補償費 新田一丁目地区 地盤改良L=90m 河道計画検討、沿川整備構想検討、小松川高規格堤防詳細設 計 他		
荒川上流	高規格堤防整備延長 L=116km	荒川水系 (59,963)	0	1	0	0	0	0	0	1 (158,165)	0	高規格堤防整備検討 他		
江戸川	高規格堤防整備延長 L=121km	利根川上・下流、 江戸川 (84,917)	29,150	35,560	17,490	2,221	0	0	178	84,599 (226,775)	28,199	吉川地区 用地取得 0.1ha 西金野井第二地区 埋蔵文化財調査 他		
多摩川	高規格堤防整備延長 L=82km	(1,402)	6,000	13,560	0	1,209	0	0	73	20,842 (368,903)	6,947	二子玉川地区 盛土 0.6万㎡ 聖蹟桜ヶ丘地区 設計検討 他		
総合水系環境整備事業費(河川)			241,622	137,600	0	0	0	0	2,678	381,900 (419,000)	190,950			
荒川水系(荒川下流)	河岸再生整備事業 1式	49	60,000	32,537	0	0	0	0	463	93,000 (99,000)	46,500	河岸再生整備 200m		
多摩川水系	多摩川流域水環境改善整備 1式、多 摩川流域自然再生事業 1式、魚道整 備 1式、多摩川環境整備事業 1式	82	181,622	105,063	0	0	0	0	2,215	288,900 (320,000)	144,450	水路設置 500m、護河原再生 1式、生態系保持空間再生 1 箇所、魚道整備 1箇所、河岸整備 1箇所		
ダム事業			152,949	111,923	1,579,216	13,904	0	0	1,218	1,859,210 (8,556,070)	571,369			
多目的ダム建設事業費			36,701	106,430	1,579,216	795	0	0	1,218	1,724,360 (8,005,386)	510,689			
利根川ハッ場ダム	重力式コンクリートダム(堤高116m、堤 頂長291m)、JR吾妻線付替、国道145 号付替他	4,600	36,701	106,430	1,579,216	795	0	0	1,218	1,724,360 (8,005,386)	510,689	付替国道(一般部1箇所)、付替県道(一般部2箇所、堰堤2橋)、 付替鉄道(橋梁3橋、トンネル3箇所、一般部)、調査設計等(補償 調査等) 等		
堰堤施設更新費			116,248	5,493	0	13,109	0	0	0	134,850 (550,684)	60,680			
利根川藤原ダム	藤原ダムの管理		6,939	0	0	4,626	0	0	0	11,565 (59,068)	5,204	ダム及びダムに附属する設備 観測・通報・警報設備		
利根川相保ダム	相保ダムの管理		10,935	0	0	2,050	0	0	0	12,985 (87,737)	5,843	ダム及びダムに附属する設備 観測・通報・警報設備 地山の保全		
利根川園原ダム	園原ダムの管理		38,598	0	0	6,433	0	0	0	45,031 (207,135)	20,263	ダム及びダムに附属する設備 地山の保全		
利根川森良瀬遊水池	森良瀬遊水池の管理		44,492	5,493	0	0	0	0	0	49,985 (174,529)	22,493	遊水池及び遊水池に附属する設備 観測・通報・警報設備		
荒川荒川調節池	荒川調節池の管理		15,284	0	0	0	0	0	0	15,284 (22,215)	6,877	調節池及び調節池に附属する設備		
砂防事業			473,703	104,365	5,863	18,618	0	0	2,521	605,070 (4,127,352)	201,689			
砂防事業費			451,198	92,490	5,277	16,419	0	0	2,521	567,905 (3,873,839)	189,301			
利根川水系	直轄区域面積 A=1,868km ²	5,163	451,198	92,490	5,277	16,419	0	0	2,521	567,905 (3,873,839)	189,301	栗原川第三砂防堰堤、滝の沢砂防堰堤、住居沢砂防堰堤、 白砂川第五砂防堰堤、谷沢川第四砂防堰堤、大沢川第二砂防 堰堤、堀の沢上流砂防堰堤群、越床床固群、大前床固群、由代 床固群、連沢川床固群、滑川床固群、ブドウ沢山腹工、烏川中 流部施設改築、倉見川流域施設改築、平川流域砂防堰堤改 築、万座川流域施設改築、赤城川流域砂防施設改築、 砂防設備の設計、 CCTV 1基、 用地取得 26,000㎡、補償件数 18件 等		

平成22年度当初 東京都における事業計画（河川関係）

(単位:千円)

対象科目		全体事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							計	地 方 負担額	平成22年度事業内容	備考
				内訳										
				工事費	測量設計費	用地費及 補償費	船舶及 機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費				
	地すべり対策事業費			22,505	11,875	586	2,199	0	0	0	37,165 (253,513)	12,388		
	讃原地区	地すべり防止区域面積 A=100ha	379	22,505	11,875	586	2,199	0	0	0	37,165 (253,513)	12,388	アンカー工 45本、 地すべり防止施設の設計 等	
合 計				5,111,837	2,321,565	6,961,870	325,241	357,084	0	63,479	15,141,076	5,078,103		

(注) 「負担基本額」の欄については、当該都道府県の負担対象となる額を記載しています。
複数県間でアロケーションがなされる事業については、「負担基本額」欄括弧内に当該年度負担基本額の他県分を含む全体額を記載しています。

平成22年度当初 東京都における事業計画

改築事業

(単位：千円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	平成22年度 事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
東京外かく環 状道路	関越～東名	L=16.2km	12.820	0	540,000	5,250,000	0	0	0	5,790,000	1,447,500	・調査設計 ・用地買収	
国道468号	首都圏中央連絡自 動車道(愛川～八 王子)	L=16.9km	4.076	13,165,235	320,657	1,500	12,608	0	0	13,500,000	4,500,000	・南浅川地区改良工 L=220m ・八王子南ICランプ橋上部工 L=350m ・八王子南ICランプ橋床版工 L=1,100m ・南浅川橋床版工 L=220m ・城山八王子トンネル L=2,000m ・高尾山トンネル L=1,400m ・道路設計 ・環境調査 ・テレビ電波受信障害補償	・事業規模、全体事業費、用地買収率 及び事業進捗率は神奈川県区間、相 模原市区間を含む ・用地進捗率 約93% ・事業進捗率 約48% ・八王子南IC～八王子JCT 延長2.2km(4/4) 平成23年度供用予定 ・相模原IC～八王子南IC 延長14.7km(4/4) 供用時期(平成24年度)については検 討が必要
国道1号	虎ノ門地下歩道	L=1.0km	143	10,000	64,796	0	204	0	0	75,000	25,000	・虎ノ門地下広場整備 L=50m ・虎ノ門地下広場設計	・事業進捗率約12%
国道1号	東京1号環境対策	L=18.2km	—	0	22,938	0	62	0	0	23,000	7,667	・環境対策検討	
国道4号	日本橋地区都市再 生事業	L=0.5km	180	667,202	30,899	0	1,899	0	0	700,000	233,333	・地下歩道改修 L=190m ・支障物件移設 ・地下歩道設計	・事業進捗率約71%
国道4号	東京4号環境対策	L=14.5km	—	0	17,938	0	62	5,000	0	23,000	7,667	・環境対策検討 ・緩衝建築物の建築費等の一部負担	
国道6号	新宿拡幅	L=2.1km	337	0	10,252	209,344	404	0	0	220,000	73,333	・用地調査 ・用地買収 A=140㎡	・用地進捗率約80% ・事業進捗率約64%
国道6号	東京6号環境対策	L=14.7km	—	0	9,973	0	27	0	0	10,000	3,333	・環境対策検討	
国道14号	亀戸小松川立体	L=2.5km	417	12,946	13,985	0	69	0	0	27,000	9,000	・亀戸地区改良工 L=600m ・調査設計 ・用地調査	・用地進捗率約38% ・事業進捗率約30% ・江東区～江戸川区 延長0.6km(6/6) 平成22年度供用予定
国道14号	両国拡幅	L=1.9km	250	0	74,798	0	202	0	0	75,000	25,000	・調査設計	・用地進捗率0% ・事業進捗率約4%
国道14号	東京14号環境対 策	L=9.1km	—	0	9,973	0	27	0	0	10,000	3,333	・環境対策検討	

平成22年度当初 東京都における事業計画

改築事業

(単位：千円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	平成22年度 事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道15号	蒲田駅周辺整備	L=1.0km	275	1,086,968	42,483	32,000	1,549	0	0	1,163,000	387,667	・擁壁部 仮設工・本体工 L=330m ・道路設計 ・用地買収 A=130㎡	・用地取得率約98% ・事業進捗率約88% ・大田区 延長1.0km 平成24年度供用予定
国道15号	東京15号環境対策	L=18.1km	—	0	9,973	0	27	0	0	10,000	3,333	・環境対策検討	
国道16号	保土ヶ谷バイパス (町田立体)	L=2.1km	472	1,680,816	38,162	429,447	2,575	0	0	2,151,000	717,000	・橋梁下部工 L=6基 ・鶴間地区歩道橋設置 ・環境調査 ・道路設計 ・用地買収 A=240㎡	・用地取得率約95% ・事業進捗率約82% ・町田市 延長2.1km 平成24年度供用予定
国道16号	八王子拡幅	L=2.7km	177	145,000	20,554	364,000	446	0	0	530,000	176,667	・川口川橋下部工 2基 ・道路設計 ・用地買収 A=1,600㎡	・用地進捗率約79% ・事業進捗率約73%
国道16号	八王子～瑞穂拡幅	L=14.6km	900	389,598	49,933	60,000	469	0	0	500,000	166,667	・福生市熊川地区改良工 L=1,700m ・道路設計 ・用地買収 A=140㎡	・用地進捗率約98% ・事業進捗率約86%
国道17号	新大宮バイパス	L=23.2km	800	0	9,977	0	23	0	0	10,000	3,333	・道路設計	・事業規模、全体事業費、用地進捗率 及び事業進捗率は埼玉県区間及びさい たま市区間を含む ・用地進捗率約99% ・事業進捗率約88%
国道17号	東京都17号耐震 補強	2箇所	—	298,922	385	0	693	0	0	300,000	100,000	・笹目橋、戸田橋耐震補強	・事業規模は埼玉県区間を含む
国道17号	東京17号環境対策	L=15.5km	—	0	13,962	0	38	0	0	14,000	4,667	・環境対策検討	
国道20号	八王子南バイパス	L=9.6km	1,375	709,194	88,958	1,200,000	1,848	0	0	2,000,000	666,667	・南浅川地区改良工 L=220m ・館地区遮音壁工 L=180m ・道路設計 ・環境調査 ・用地買収 A=3,300㎡	・用地進捗率約69% ・事業進捗率約37% ・八王子市 延長2.6km(4/4) 平成22年7月供用予定
国道20号	日野バイパス(延 伸)	L=3.8km	240	0	21,129	778,141	730	0	0	800,000	266,667	・道路設計 ・用地買収 A=4,400㎡	・用地進捗率約47% ・事業進捗率約43%
国道20号	新宿駅南口地区基 盤整備	L=0.5km	1,580	2,137,183	58,754	370,000	7,063	0	0	2,573,000	857,667	・新宿跨線橋架替 L=110m ・基盤施設整備 L=190m ・調査設計 ・支障物件移設補償	・事業進捗率約68% ・地下歩道 延長0.2km 平成22年度供用予定 ・新宿跨線橋取付部 延長0.1km 平成24年度供用予定

平成22年度当初 東京都における事業計画

改築事業

(単位：千円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	平成22年度 事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道20号	東京20号環境対策	L=16.6km	—	0	9,973	0	27	0	0	10,000	3,333	・環境対策検討	
国道246号	渋谷駅周辺整備	L=0.3km	602	80,000	245,116	0	884	0	0	326,000	108,667	・東口地下広場整備 L=100m ・東口地下広場出入口部設計	・事業進捗率約5%
国道246号	東京246号環境対策	L=7.4km	—	0	9,973	0	27	0	0	10,000	3,333	・環境対策検討	
国道254号	小日向拡幅	L=1.8km	187	30,000	44,878	0	122	0	0	75,000	25,000	・小日向地区改良工 L=1,000m ・調査設計	・用地進捗率約78% ・事業進捗率約77%
国道254号	東京254号環境対策	L=15.2km	—	0	23,908	0	92	10,000	0	34,000	11,333	・環境対策検討 ・緩衝建築物の建築費等の一部負担	
国道357号	東京湾岸道路(東京都内区間)	L=21.1km	3,290	6,411,455	151,428	0	10,117	0	0	6,573,000	2,191,000	<新木場地区> ・新木場地区改良工 L=440m ・新木場地区橋梁下部工 57基 ・新木場地区橋梁上部工 L=1,300m ・新木場地区舗装工 A=20,000㎡ ・調査設計 <大井環七地区> ・橋梁上部工 L=750m 下部工 6基 ・擁壁工 L=170m ・京浜地区改良工 L=100m ・調査設計 <東京港トンネル> ・トンネル工 L=1,500m	・用地進捗率100% ・事業進捗率約47% ・新木場地区交差点改良 平成22年度供用予定
計			—	26,824,519	1,955,755	8,694,432	42,294	15,000	0	37,532,000	12,028,167		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があります。

平成22年度当初 東京都における事業計画

交通安全事業(Ⅰ種)

(単位:千円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	平成 2 2 年度 事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道20号	調布駅・布田駅・国 領駅周辺重点整備 地区歩道整備	L=2.1km	6.9	499,095	4,447	0	458	0	0	504,000	168,000	・工事	・事業進捗率約18% ・平成22年度完成予定
国道20号	追分第一・第二歩 道橋改良	1箇所	3.9	32,121	3,846	0	33	0	0	36,000	12,000	・工事	・事業進捗率約2% ・平成23年度完成予定
国道20号	南浅川3歩道整備	L=0.5km	8.3	0	20,979	3,000	21	0	0	24,000	8,000	・調査設計 ・用地買収	・用地進捗率0%
国道246号	大橋地区横断施設 整備	1箇所	5.6	280,000	138,861	0	1,139	0	0	420,000	140,000	・調査設計 ・工事	・事業進捗率約12% ・平成23年度完成予定
計			—	811,216	168,133	3,000	1,651	0	0	984,000	328,000		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があります。

平成22年度当初 東京都における事業計画

交通安全事業(Ⅱ種)

(単位:千円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	平成22年度 事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道1号	—	—	—	109,000	84,475	0	525	0	0	194,000	97,000	道路標識(丸の内地区他)、道路照明(戸越地区他)	
国道4号	—	—	—	56,000	5,832	0	168	0	0	62,000	31,000	道路標識(台東地区他)	
国道6号	—	—	—	40,000	9,864	0	136	0	0	50,000	25,000	道路標識(浅草橋地区他)、ITV(浅草地区)	
国道14号	—	—	—	40,000	25,821	0	179	0	0	66,000	33,000	道路標識(江東橋地区)、ITV(東日本橋地区他)	
国道15号	—	—	—	48,000	15,826	0	174	0	0	64,000	32,000	道路標識(新橋地区他)	
国道16号	—	—	—	6,178	3,813	0	9	0	0	10,000	5,000	道路標識(八王子地区)	
国道17号	—	—	—	40,000	1,886	0	114	0	0	42,000	21,000	道路標識(神田須田町地区他)	
国道20号	—	—	—	110,181	13,663	0	156	0	0	124,000	62,000	道路照明(八王子地区)、道路標識(永田町地区他)	
国道246号	—	—	—	41,800	2,080	0	120	0	0	44,000	22,000	道路標識(大橋地区他)	
国道254号	—	—	—	55,000	2,842	0	158	0	0	58,000	29,000	道路標識(本郷地区他)	
国道298号	—	—	—	0	3,993	0	7	0	0	4,000	2,000	防護柵(葛飾大橋)	
国道357号	—	—	—	32,000	7,891	0	109	0	0	40,000	20,000	道路標識(新木場地区他)	
計			—	578,159	177,986	0	1,855	0	0	758,000	379,000		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があります。

平成22年度当初 東京都における事業計画

電線共同溝事業

(単位：千円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	平成22年度 事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道1号	虎ノ門電線共同溝	L=1.0km	8.7	86,000	10,734	0	266	0	0	97,000	48,500	・本体工事	・事業進捗率約60%
国道1号	麻布電線共同溝	L=2.0km	21.0	161,000	6,544	0	456	0	0	168,000	84,000	・本体工事	・事業進捗率約70%
国道1号	三田(3)電線共同溝	L=1.1km	9.0	70,716	91	0	193	0	0	71,000	35,500	・路面復旧工事	・事業進捗率約80% ・平成23年度L=1.1km供用予定
国道4号	岩本町電線共同溝	L=3.9km	20.0	40,836	53	0	111	0	0	41,000	20,500	・路面復旧工事	・事業進捗率約90% ・平成22年度L=3.9km供用予定
国道4号	千住電線共同溝	L=2.4km	25.0	271,000	34,170	0	830	0	0	306,000	153,000	・本体工事	・事業進捗率約60%
国道6号	向島電線共同溝	L=2.9km	21.0	136,000	9,591	5,000	409	0	0	151,000	75,500	・本体工事 ・支障物移設補償	・事業進捗率約70%
国道6号	東向島電線共同溝	L=2.8km	21.0	47,000	5,842	5,000	158	0	0	58,000	29,000	・本体工事 ・支障物移設補償	・事業進捗率約70%
国道14号	亀戸電線共同溝	L=2.0km	19.0	210,000	11,398	0	602	0	0	222,000	111,000	・本体工事	・事業進捗率約70%
国道14号	亀戸・小松川電線共同溝	L=0.7km	4.5	86,000	5,751	0	249	0	0	92,000	46,000	・本体工事	・事業進捗率約60%
国道14号	大杉電線共同溝	L=0.5km	3.3	40,000	13,854	0	146	0	0	54,000	27,000	・本体工事	・事業進捗率約5%
国道16号	左入町電線共同溝	L=1.8km	8.0	89,802	116	0	82	0	0	90,000	45,000	・本体工事	・事業進捗率約80%
国道16号	左入町(2)電線共同溝	L=1.8km	7.9	106,766	137	0	97	0	0	107,000	53,500	・本体工事	・事業進捗率約60% ・平成23年度L=1.8km供用予定
国道16号	大谷町(2)電線共同溝	L=0.4km	3.5	160,647	207	0	146	0	0	161,000	80,500	・路面復旧工事	・事業進捗率約50%
国道17号	本郷(2)電線共同溝	L=0.9km	11.0	36,851	48	0	101	0	0	37,000	18,500	・路面復旧工事	・事業進捗率約90% ・平成22年度L=0.9km供用予定
国道17号	仲宿電線共同溝	L=1.5km	9.0	189,240	244	0	516	0	0	190,000	95,000	・本体工事	・事業進捗率約70% ・平成23年度L=1.5km供用予定

平成22年度当初 東京都における事業計画

電線共同溝事業

(単位：千円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	平成22年度 事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道17号	大和町電線共同溝	L=2.3km	18.0	144,000	5,593	0	407	0	0	150,000	75,000	・路面復旧工事	・事業進捗率約90% ・平成22年度L=2.3km供用予定
国道17号	小豆沢電線共同溝	L=0.6km	5.0	104,580	135	0	285	0	0	105,000	52,500	・路面復旧工事	・事業進捗率約70% ・平成22年度L=0.6km供用予定
国道17号	小豆沢(2)電線共同溝	L=1.0km	7.0	117,528	152	0	320	0	0	118,000	59,000	・路面復旧工事	・事業進捗率約80% ・平成22年度L=1.0km供用予定
国道17号	志村電線共同溝	L=1.9km	11.0	115,000	6,669	0	331	0	0	122,000	61,000	・本体工事	・事業進捗率約70% ・平成23年度L=1.9km供用予定
国道17号	坂下舟渡電線共同溝	L=2.4km	13.5	58,000	8,819	0	181	0	0	67,000	33,500	・本体工事	・事業進捗率約60%
国道20号	初台(2)電線共同溝	L=1.3km	11.0	97,000	5,721	0	279	0	0	103,000	51,500	・本体工事	・事業進捗率約50%
国道20号	初台電線共同溝	L=1.2km	11.0	69,000	5,797	0	203	0	0	75,000	37,500	・本体工事	・事業進捗率約60%
国道20号	幡ヶ谷電線共同溝	L=1.6km	11.0	47,000	5,842	5,000	158	0	0	58,000	29,000	・本体工事 ・支障物移設補償	・事業進捗率約70%
国道20号	笹塚電線共同溝	L=1.9km	11.0	113,545	146	0	309	0	0	114,000	57,000	・本体工事	・事業進捗率約80% ・平成23年度L=1.9km供用予定
国道20号	大原電線共同溝	L=2.0km	14.4	73,000	5,772	5,000	228	0	0	84,000	42,000	・本体工事 ・支障物移設補償	・事業進捗率約60% ・平成24年度L=2.0km供用予定
国道20号	東浅川町電線共同溝	L=2.8km	15.3	146,677	189	0	134	0	0	147,000	73,500	・本体工事	・事業進捗率約80% ・平成23年度L=2.8km供用予定
国道20号	並木町(2)電線共同溝	L=1.3km	7.2	60,000	201	96,656	143	0	0	157,000	78,500	・本体工事 ・支障物移設補償	・事業進捗率約40%
国道20号	横山町電線共同溝	L=1.1km	14.2	93,864	665	90,000	471	0	0	185,000	92,500	・本体工事 ・支障物移設補償	・事業進捗率約70% ・平成23年度L=1.1km供用予定
国道20号	多摩平電線共同溝	L=1.1km	8.8	134,704	173	0	123	0	0	135,000	67,500	・路面復旧工事	・事業進捗率約80% ・平成22年度L=1.1km供用予定
国道20号	多摩平(2)電線共同溝	L=2.6km	14.0	333,000	0	0	0	0	0	333,000	166,500	・本体工事	・事業進捗率約20%

平成22年度当初 東京都における事業計画

電線共同溝事業

(単位：千円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	平成22年度 事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道246号	青山(2)電線共同溝	L=0.6km	15.0	127,000	5,639	0	361	0	0	133,000	66,500	・本体工事	・事業進捗率約50%
国道246号	道玄坂電線共同溝	L=3.0km	16.3	43,000	5,867	0	133	0	0	49,000	24,500	・本体工事	・事業進捗率約60%
国道246号	鶴間電線共同溝	L=0.4km	2.9	30,000	897	10,000	103	0	0	41,000	20,500	・本体工事 ・支障物移設補償	・事業進捗率約50%
国道254号	本郷(3)電線共同溝	L=0.6km	5.0	38,845	50	0	105	0	0	39,000	19,500	・路面復旧工事	・事業進捗率約90% ・平成22年度L=0.6km供用予定
国道254号	東池袋(2)電線共同溝	L=2.4km	18.0	76,000	13,756	0	244	0	0	90,000	45,000	・本体工事	・事業進捗率約50%
国道254号	桜川電線共同溝	L=1.9km	14.0	31,872	41	0	87	0	0	32,000	16,000	・本体工事	・事業進捗率約70%
国道254号	成増電線共同溝	L=2.7km	21.5	247,010	318	0	672	0	0	248,000	124,000	・本体工事	・事業進捗率約70%
国道254号	小日向電線共同溝	L=2.4km	13.0	95,000	9,715	0	285	0	0	105,000	52,500	・本体工事	・事業進捗率約60%
国道357号	東品川電線共同溝	L=1.9km	12.0	120,000	14,634	0	366	0	0	135,000	67,500	・本体工事	・事業進捗率約5%
計			—	4,247,483	195,571	216,656	10,290	0	0	4,670,000	2,335,000		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があります。

平成22年度当初 東京都における事業計画

共同溝事業

(単位：千円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	平成22年度 事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道1号	日比谷共同溝	L=1.6km	124.4	289,981	14,192	0	827	0	0	305,000	152,500	・本体工事	・事業進捗率約90%
国道1号	三田共同溝	L=1.1km	25.3	56,094	2,746	0	160	0	0	59,000	29,500	・本体工事	・事業進捗率約80% ・平成24年度:延長L=1.1km供用予定
国道14号	東日本橋共同溝	L=0.6km	33.8	120,746	5,909	0	345	0	0	127,000	63,500	・本体工事	・事業進捗率約90% ・平成24年度:延長L=0.6km供用予定
国道14号	小松川共同溝	L=2.5km	54.0	115,992	5,677	0	331	0	0	122,000	61,000	・路面復旧工事	・事業進捗率約90% ・平成22年度:延長L=0.6km供用予定
国道20号	上北沢給田共同溝	L=3.5km	26.8	85,569	4,187	0	244	0	0	90,000	45,000	・本体工事	・事業進捗率約5%
国道357号	既設共同溝改修	—	84.8	291,882	14,285	0	833	0	0	307,000	153,500	・液化化対策工事	・事業進捗率約70% ・平成22年度:辰巳・砂町・葛西地区事業中
計			—	960,264	46,996	0	2,740	0	0	1,010,000	505,000		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があります。

平成22年度当初 東京都における事業計画

特定の事業

(単位: 千円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	平成22年度 事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道1号	—	—	—	589,936	51,129	0	1,744	0	0	642,809	289,264	・橋梁補修:池上橋 他 ・舗装補修:戸越地区 ・施設又は工作物の点検 等	
国道4号	—	—	—	506,870	38,822	0	1,484	0	0	547,176	246,229	・橋梁補修:千住新橋右岸(上) 他 ・施設又は工作物の点検 等	
国道14号	—	—	—	698,410	46,086	0	2,025	0	0	746,521	335,934	・橋梁補修:両国橋 他 ・施設又は工作物の点検 等	
国道15号	—	—	—	149,669	46,695	0	534	0	0	196,898	88,604	・橋梁補修:御殿山橋 ・施設又は工作物の点検 等	
国道16号	—	—	—	560,226	75,859	0	594	0	0	636,679	286,506	・耐震補強:新浅川橋(上) 他 ・橋梁補修:相原高架橋(上) 他 ・施設又は工作物の点検 等	
国道17号	—	—	—	694,510	57,398	0	1,988	0	0	753,896	339,253	・橋梁補修:笹目橋(下) 他 ・施設又は工作物の点検 等	
国道20号	—	—	—	42,345	13,356	0	66	0	0	55,767	25,095	・橋梁補修:車返跨線橋 ・施設又は工作物の点検 等	
国道246号	—	—	—	570	11,012	0	32	0	0	11,614	5,226	・施設又は工作物の点検 等	
国道254号	—	—	—	467	9,009	0	26	0	0	9,502	4,276	・施設又は工作物の点検 等	
国道298号	—	—	—	4,629	5,353	0	18	0	0	10,000	4,500	・施設又は工作物の点検 等	
国道357号	—	—	—	490,395	25,340	0	1,403	0	0	517,138	232,712	・橋梁補修:有明橋(海側) 他 ・トンネル補修:空港北トンネル(海側) ・施設又は工作物の点検 等	
計			—	3,738,027	380,059	0	9,914	0	0	4,128,000	1,857,599		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があります。

平成22年度 東京港(港湾管理者:東京都)における事業内容等 (港湾関係)

(様式1)

港湾事業費:東京港改修費

(単位:千円)

港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額								地 方 負担額	平成22年度事業内容	備考
				内訳							計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事 費	事 業 委託費	事 業 車両費				
港湾事業費														
東京港改修費	南部地区													
	橋梁	L=1,600m	896	(2,100,000) < 2,592,000 > 5,609,035	(0) < 0 > 190,850	(0) < 0 > 0	(0) < 0 > 9,481	(0) < 0 > 0	(0) < 0 > 0	(0) < 0 > 2,044	(2,100,000) < 2,592,000 > 5,811,410	(700,000) < 864,000 > 1,937,137	5.7工区アプローチ桁架設 6工区中央径間トラス、中央径間箱桁架設 5.6.7工区橋面工 電気設備・照明設備設置 地組ヤード復旧 等	
	道路	L=3,000m	229	(0) 0	(0) 18,971	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(2,637,000) 2,979,865	(0) 0	(2,637,000) 2,998,836	(879,000) 999,612	1.2,3,4,8工区舗装工、付帯工	
	中央防波堤外側地区													
	岸壁(-16m)(耐震)	L=400m	163	38,246	40,579	0	62	0	0	19	78,906	26,302	設計、環境影響評価	
	航路泊地(-16m)	A=513,000m2	115	725,452	30,416	0	1,029	0	0	324	757,221	252,407	グラブ浚渫158,000m3	
	航路(-16m)	A=2,010,000m2	126	(405,000) 1,122,405	(0) 23,216	(0) 0	(0) 943	(0) 0	(0) 0	(0) 297	(405,000) 1,146,861	(135,000) 382,287	グラブ浚渫204,000m3	
	中央防波堤内側側地区													
	岸壁(-9m)(耐震)	L=230m	41	< 246,000 > 385,653	< 0 > 30,889	< 0 > 0	< 0 > 3,876	< 0 > 0	< 0 > 0	< 0 > 112	< 246,000 > 420,530	< 110,700 > 189,239	H B L型ブロック製作8函、R C L型ブ ロック製作4函	
	泊地(-9m)	A=103,500m2	32	43,156	11,818	0	495	0	0	14	55,483	24,968	グラブ浚渫16,000m3	
	岸壁(-9m)(耐震)②	L=230m	41	139,821	34,066	0	1,564	0	0	45	175,496	78,974	護岸撤去1,000m3、捨石撤去8,000m3 等	
計				(2,505,000) < 2,838,000 > 8,063,768	(0) < 0 > 380,805	(0) < 0 > 0	(0) < 0 > 17,450	(0) < 0 > 0	(2,637,000) < 0 > 2,979,865	(0) < 0 > 2,855	(5,142,000) < 2,838,000 > 11,444,743	(1,714,000) < 974,700 > 3,890,926		

()書きは平成21年度国債の平成22年度支出分で内数

< >書きは平成22年度国債の平成22年度支出分で内数

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があります。

平成22年度当初 東京都における事業計画(公園関係)

国営公園整備費 単位：千円

公園名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額										地 方 負担額	平成22年度事業内容	備考
			工事費	測量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	営繕宿舍費	附帯工事費	事 業 車両費	工事費関係	控除額				
国営東京臨海広域防災公園	計画面積：6.7ha 供用面積：0ha	575	0	0	1,337,103	0	0	0	0	1,337,103	317,764	1,019,339	339,779	【用地】 ・用地買収 A=0.19ha 等	
計		575	0	0	1,337,103	0	0	0	0	1,337,103	317,764	1,019,339	339,779		

国営公園維持管理費 単位：千円

公園名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額										地 方 負担額	平成22年度事業内容	備考
			公園管理 委託費	工事費	測量設計費	船舶及機 械器具費	営繕宿舍費	事業車両費	工事費関係	控除額					
国営東京臨海広域防災公園	計画面積：6.7ha 供用面積：0ha	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
計		-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があります。

(注) 地方負担額は、工事費関係から入園料収入等の控除額を差し引いた上で、負担率を乗じて算出しています。

※控除額の内訳

単位：千円

事業種別・箇所	収入等の内容		収入等の額	積算内訳
国営東京臨海広域防災公園	占用料等(未開園区域)	区分地上権	330,337	【国営公園整備費控除額】 占用料等(未開園区域) × ((整備費工事費関係合計額 - 整備費営繕宿舍費) / 整備費総額) 330,337 × ((1,337,103 - 0) / 1,390,000) = 317,764 × 0.96194 = 317,764 【収入等の額の根拠】 過年度実績額を基に計上