

# <太郎右衛門自然再生協議会の状況>

【参考資料-1】

地域において国土交通省荒川上流河川事務所のよびかけにより  
**「荒川太郎右衛門地区自然再生協議会」を組織**（平成15年7月）

※自然再生協議会構成メンバー・・・公募による地域住民、NPO、学識経験者、関係地方公共団体（埼玉県、上尾市、桶川市、川島町）及び関係行政機関（国土交通省荒川上流河川事務所）

自然再生全体構想の検討 第1回～第5回協議会  
（平成15年7月～平成16年2月）

自然再生全体構想の策定・公表（平成16年3月）  
※止水環境での整備を前提とした計画

自然再生の具体化に向けた検討 第6回～第9回協議会  
（平成16年6月～平成17年2月）

自然再生全体構想の追補検討 第10回～第14回協議会  
（平成17年6月～平成18年3月）

自然再生全体構想の改訂について公表（平成18年5月）  
※止水＋流水環境での整備を前提とした計画

実施計画に向けた役割分担・実施者についての検討  
第15回～第16回協議会（平成18年5月～平成18年8月）

運営委員会の設置について 第17回協議会（平成19年3月）

当面、実施可能な実施施策の検討 第18～22回協議会  
（平成19年10月～平成21年1月）

試験施工の結果報告・当面の実施計画(案)骨子について  
第23回協議会（平成21年3月）

実施計画(案)骨子の修正 第24回協議会（平成21年8月）

実施計画(案)のとりまとめ 第25回協議会（平成21年12月）

試験施工及び調査結果報告・今後の維持管理について  
第26回協議会（平成22年11月）

**自然再生実施計画書の策定**（平成23年1月）  
※今後自然再生専門家会議開催予定

管理目標ワーキング及び広報ワーキング(仮称)の立ち上げについて  
第27回協議会（平成23年3月）

現地視察(現地状況の確認) 第28回協議会（平成23年6月）