

■ 羽田地区不法係留船に対する行政代執行について(第Ⅱ期)

多摩川下流の羽田地区において、河川法による許可を得ていない係留施設および工作物等ならびに船舶のうち、河川法による撤去命令に従わなかったものについて、行政代執行による強制撤去を実施しました。

併せて、所有者不明船舶、工作物等についても河川法により、撤去を行いました。(簡易代執行)

● 行政代執行、簡易代執行により排除した対象物件数

■ 羽田地区

(1) 船 舶 . . . 15 艇 (不法行為者の自主的な撤去 25 艇)

(2) その他(工作物 . . . 15 基 (不法行為者の自主的な撤去 13 基)
等)

■ 大師河原・殿町地区

(1) 船 舶 . . . 7 艇 (不法行為者の自主的な撤去 7 艇)

(2) その他(工作物 1(7)基 (不法行為者の自主的な撤去 3
. . . 基)
等)

※ ()は物件の詳細な調査の結果、塵芥処理とした数

● 実施日数

延べ 13 日間 (平成 21 年 5 月 13 日(水)から 6 月 15 日(月)まで)

● 従事人数

延べ 916 名

● 行政代執行の実施報告



多摩川 不法係留船等の撤去について（行政代執行）

京浜河川事務所は、大田区羽田地先の多摩川の無秩序な係留を是正するため、不法係留船舶・棧橋等の撤去を行政代執行法に基づき、平成21年5月13日（水）10時25分に「行政代執行宣言」を行い、10時30分作業に着手しました。

平成21年5月13日（水）の作業状況は、次のとおりです。

●代執行開始 10 : 30
作業終了 16 : 25

●作業概要 ・簡易代執行対象物件の撤去・保管場所への移動
・塵芥処理

●代執行実施状況一覧

【行政代執行・簡易代執行】

表 代執行実施状況一覧

対象物件名	昨日までの実績	本日の実績	累積総数	残数
船舶	0 (23) / 40	3 (1) / 40	3 (24) / 40	13 / 40
その他（工作物等）	0 (10) / 28	3 (0) / 28	3 (10) / 28	12 / 28

注）分母は4月2日時点における撤去対象物件数を示す。

カッコ内は自主撤去数（内数）

●従事人数 96名（京浜河川事務所等41名、請負業者55名）

【その他の関係者】

東京都職員3名 大田区職員4名 川崎市職員3名
東京海上保安部4名 蒲田警察署2名

●今後の作業予定

5月14日（木）以降

行政及び簡易代執行対象物件の撤去・保管場所への移動
塵芥処理

5月13日(水)の作業状況

代執行宣言の状況



船舶の撤去状況(水上)



船舶の撤去状況(陸上)



工作物(物置)の撤去状況





多摩川 不法係留船等の撤去について（行政代執行）

京浜河川事務所は、大田区羽田地先の多摩川の無秩序な係留を是正するため、平成21年5月13日（水）から不法係留船舶・棧橋等の撤去の行政代執行を行っています。

平成21年5月14日（木）の作業状況は、次のとおりです。

●代執行開始 10：00

作業終了 15：15（強風のため作業を中断）

- 作業概要
- ・簡易代執行対象物件の撤去・保管場所への移動
 - ・簡易代執行対象船舶の油抜き
 - ・塵芥処理

●代執行実施状況一覧

【行政代執行・簡易代執行】

表 代執行実施状況一覧

対象物件名	昨日までの実績	本日の実績	累積総数	残 数
船 舶	3 (24) / 40	3 (Δ1) / 40	6 (23) / 40	11 / 40
その他（工作物等）	3 (10) / 28	2 (4) / 28	5 (14) / 28	9 / 28

注）・分母は4月2日時点における撤去対象物件数を示す。

- ・カッコ内は自主撤去数（内数）
- ・カッコ内の（Δ1）は自主撤去と思われた物件が河川区域内の別の場所で発見されたため、実績から差し引いた。

●従事人数 85名（京浜河川事務所等34名、請負業者51名）

【その他の関係者】

大田区職員2名 東京海上保安部2名 蒲田警察署2名

●今後の作業予定

5月15日（金）以降

行政及び簡易代執行対象物件の撤去・保管場所への移動
塵芥処理

5月14日(木)の作業状況

作業実施前現地確認(陸上及び水上)



棧橋の撤去状況(水上)



工作物(物置)の撤去状況



船舶の確認作業(陸上)



多摩川 不法係留船等の撤去について（行政代執行）

京浜河川事務所は、大田区羽田地先の多摩川の無秩序な係留を是正するため、平成21年5月13日（水）から不法係留船舶・棧橋等の撤去の行政代執行を行っています。

平成21年5月15日（金）の作業状況は、次のとおりです。

● 代執行開始 10 : 00

作業終了 16 : 30

● 作業概要 ・ 簡易代執行対象物件の撤去・保管場所への移動
・ 塵芥処理

● 代執行実施状況一覧

【行政代執行・簡易代執行】

表 代執行実施状況一覧

対象物件名	昨日までの実績	本日の実績	累積総数	残数
船舶	6 (23) / 40	3 (0) / 40	9 (23) / 40	8 / 40
その他（工作物等）	5 (14) / 28	0 (0) / 28	5 (14) / 28	9 / 28

注）・分母は4月2日時点における撤去対象物件数を示す。

・カッコ内は自主撤去数（内数）

● 従事人数 75名（京浜河川事務所等33名、請負業者42名）

【その他の関係者】

大田区職員2名

● 今後の作業予定

5月18日（月）以降

行政及び簡易代執行対象物件の撤去・保管場所への移動
塵芥処理

5月15日(金)の作業状況

船舶の撤去作業(陸上)



船舶の撤去作業(陸上)



工作物(桟橋)の撤去状況



工作物の撤去状況(陸上)



多摩川 不法係留船等の撤去について（行政代執行）

京浜河川事務所は、大田区羽田地先の多摩川の無秩序な係留を是正するため、平成21年5月13日（水）から不法係留船舶・棧橋等の撤去の行政代執行を行っています。

平成21年5月18日（月）の作業状況は、次のとおりです。

●代執行開始 10：05

作業終了 16：45

●作業概要 ・行政・簡易代執行対象物件の撤去・保管場所への移動

●代執行実施状況一覧

【行政代執行・簡易代執行】

表 代執行実施状況一覧

対象物件名	昨日までの実績	本日の実績	累積総数	残数
船舶	9 (23) / 40	2 (0) / 40	11 (23) / 40	6 / 40
その他（工作物等）	5 (14) / 28	1 (△1) / 28	6 (13) / 28	9 / 28

注）・分母は4月2日時点における撤去対象物件数を示す。

・カッコ内は自主撤去数（内数）

・カッコ内の（△1）は自主撤去と思われた物件が河川区域内の別の場所で発見されたため、実績から差し引いた。

●従事人数 79名（京浜河川事務所等31名、請負業者48名）

【その他の関係者】

東京海上保安部2名

●今後の作業予定

5月19日（火）以降

行政及び簡易代執行対象物件の撤去・保管場所への移動

塵芥処理

5月18日(月)の作業状況

船舶の撤去作業(水上)



船舶の撤去作業(水上)



工作物(棧橋)の撤去状況



工作物(棧橋)の撤去状況





多摩川 不法係留船等の撤去について（行政代執行）

京浜河川事務所は、大田区羽田地先の多摩川の無秩序な係留を是正するため、平成21年5月13日（水）から不法係留船舶・棧橋等の撤去の行政代執行を行っています。

平成21年5月19日（火）の作業状況は、次のとおりです。

●代執行開始 10：00

作業終了 16：32

●作業概要 行政及び簡易代執行対象物件の撤去・保管場所への移動

●代執行実施状況一覧

【行政代執行・簡易代執行】

表 代執行実施状況一覧

対象物件名	昨日までの実績	本日の実績	累積総数	残数
船舶	11（23）／40	1（0）／40	12（23）／40	5／40
その他（工作物等）	6（13）／28	6（0）／28	12（13）／28	3／28

注）・分母は4月2日時点における撤去対象物件数を示す。

・カッコ内は自主撤去数（内数）

●従事人数 87名（京浜河川事務所等37名、請負業者50名）

【その他の関係者】

東京海上保安部 5名

蒲田警察署 4名

●今後の作業予定

5月20日（水）以降

行政及び簡易代執行対象物件の撤去・保管場所への移動

塵芥処理

5月19日(火)の作業状況

工作物の撤去状況(陸上)



工作物の撤去状況(陸上)



工作物(棧橋)の撤去状況



工作物(棧橋)の撤去状況





多摩川 不法係留船等の撤去について（行政代執行）

京浜河川事務所は、大田区羽田地先の多摩川の無秩序な係留を是正するため、平成21年5月13日（水）から不法係留船舶・棧橋等の撤去の行政代執行を行っています。

平成21年5月20日（水）の作業状況は、次のとおりです。

● 代執行開始 10 : 00

作業終了 16 : 30

● 作業概要 行政及び簡易代執行対象物件の撤去・保管場所への移動
塵芥処理

● 代執行実施状況一覧

【行政代執行・簡易代執行】

表 代執行実施状況一覧

対象物件名	昨日までの実績	本日の実績	累積総数	残数
船舶	12 (23) / 40	0 (0) / 40	12 (23) / 40	5 / 40
その他（工作物等）	12 (13) / 28	2 (0) / 28	14 (13) / 28	1 / 28

注）・分母は4月2日時点における撤去対象物件数を示す。

・カッコ内は自主撤去数（内数）

● 従事人数 76名（京浜河川事務所等30名、請負業者46名）

【その他の関係者】

東京都職員 1名 蒲田警察署 4名

横浜水上警察署 3名

● 今後の作業予定

5月21日（木）以降

行政及び簡易代執行対象物件の撤去・保管場所への移動
塵芥処理

5月20日(水)の作業状況

工作物の撤去状況(陸上)



工作物(棧橋)の撤去状況



工作物(棧橋)の撤去状況



工作物(棧橋)の撤去状況





多摩川 不法係留船等の撤去について（行政代執行）

京浜河川事務所は、大田区羽田地先の多摩川の無秩序な係留を是正するため、平成21年5月13日（水）から不法係留船舶・棧橋等の撤去の行政代執行を行っています。

平成21年5月22日（金）の作業状況は、次のとおりです。

●代執行開始 9 : 15

作業終了 15 : 45

●作業概要 簡易代執行対象物件の撤去・保管場所への移動
塵芥処理

●代執行実施状況一覧

【行政代執行・簡易代執行】

表 代執行実施状況一覧

対象物件名	昨日までの実績	本日の実績	累積総数	残数
船舶	12 (23) / 40	0 (1) / 40	12 (24) / 40	4 / 40
その他（工作物等）	14 (13) / 28	1 (0) / 28	15 (13) / 28	0 / 28

注）・分母は4月2日時点における撤去対象物件数を示す。

・カッコ内は自主撤去数（内数）

●従事人数 82名（京浜河川事務所等33名、請負業者49名）

【その他の関係者】

大田区職員 延べ8名（午前5名 午後3名）

●今後の作業予定

5月25日（月）以降

行政及び簡易代執行対象物件の撤去・保管場所への移動
塵芥処理

5月22日(金)の作業状況

塵芥処理の状況



塵芥処理の状況



塵芥処理の状況



工作物(棧橋)の撤去状況





多摩川 不法係留船等の撤去について（行政代執行）

京浜河川事務所は、大田区羽田地先の多摩川の無秩序な係留を是正するため、平成21年5月13日（水）から不法係留船舶・棧橋等の撤去の行政代執行を行っています。

平成21年5月25日（月）の作業状況は、次のとおりです。

● 代執行開始 13：00

作業終了 16：45

● 作業概要 行政代執行対象物件の撤去・保管場所への移動

● 代執行実施状況一覧

【行政代執行・簡易代執行】

表 代執行実施状況一覧

対象物件名	昨日までの実績	本日の実績	累積総数	残数
船舶	12 (24) / 40	1 (0) / 40	13 (24) / 40	3 / 40
その他（工作物等）	15 (13) / 28	0 (0) / 28	15 (13) / 28	0 / 28

注）・分母は4月2日時点における撤去対象物件数を示す。

・カッコ内は自主撤去数（内数）

● 従事人数 50名（京浜河川事務所等15名、請負業者35名）

【その他の関係者】

● 今後の作業予定

5月26日（火）以降

行政及び簡易代執行対象物件の撤去・保管場所への移動

塵芥処理

5月25日(月)の作業状況

塵芥処理の状況



船舶の調査状況



船舶の撤去状況



船舶の撤去状況





多摩川 不法係留船等の撤去について（行政代執行）

京浜河川事務所は、大田区羽田地先の多摩川の無秩序な係留を是正するため、平成21年5月13日（水）から不法係留船舶・棧橋等の撤去の行政代執行を行っています。

平成21年5月27日（水）の作業状況は、次のとおりです。

なお、本日より大田区羽田地先での作業に加え、川崎市大師河原地区での簡易代執行作業等に着手しました。

●代執行開始 10:00

作業終了 15:00

●作業概要 簡易代執行対象物件の撤去・保管場所への移動
塵芥処理

●代執行実施状況一覧

【行政代執行・簡易代執行】

表 代執行実施状況一覧

○羽田地区

対象物件名	昨日までの実績	本日の実績	累積総数	残数
船舶	13 (24) / 40	1 (0) / 40	14 (24) / 40	2 / 40
その他（工作物等）	15 (13) / 28	0 (0) / 28	15 (13) / 28	0 / 28

○大師河原・殿町地区

対象物件名	昨日までの実績	本日の実績	累積総数	残数
船舶	0 (0) / 14	4 (7) / 14	4 (7) / 14	3 / 14
その他（工作物等）	0 (0) / 11	0 (0) / 11	0 (0) / 11	11 / 11

注）・分母は4月2日時点における撤去対象物件数を示す。

・カッコ内は自主撤去数（内数）

●従事人数 85名（京浜河川事務所等35名、請負業者50名）

【その他の関係者】

蒲田警察署 2名

●今後の作業予定

5月28日（木）以降

行政及び簡易代執行対象物件の撤去・保管場所への移動
塵芥処理

5月27日(水)の作業状況

船舶の調査状況



船舶の撤去状況



船舶の調査状況



船舶の撤去状況



多摩川 不法係留船等の撤去について（行政代執行）

京浜河川事務所は、大田区羽田地先の多摩川の無秩序な係留を是正するため、平成21年5月13日（水）から不法係留船舶・棧橋等の撤去の行政代執行を行っています。

平成21年5月28日（木）の作業状況は、次のとおりです。

なお、5月27日（水）より大田区羽田地先での作業に加え、川崎市大師河原・殿町地区での簡易代執行作業等を行っています。

●代執行開始 10:00

作業終了 14:30

●作業概要 行政代執行対象物件の撤去・保管場所への移動
塵芥処理

●代執行実施状況一覧

【行政代執行・簡易代執行】

表 代執行実施状況一覧

○羽田地区

対象物件名	昨日までの実績	本日の実績	累積総数	残数
船舶	14 (24) / 40	1 (0) / 40	15 (24) / 40	1 / 40
その他（工作物等）	15 (13) / 28	0 (0) / 28	15 (13) / 28	0 / 28

○大師河原・殿町地区

対象物件名	昨日までの実績	本日の実績	累積総数	残数
船舶	0 (0) / 14	4 (7) / 14	4 (7) / 14	3 / 14
その他（工作物等）	0 (0) / 11	0 (0) / 11	0 (0) / 11	11 / 11

注）・分母は4月2日時点における撤去対象物件数を示す。

・カッコ内は自主撤去数（内数）

●従事人数 71名（京浜河川事務所等28名、請負業者43名）

【その他の関係者】

蒲田警察署 2名

●今後の作業予定

5月29日（木）以降

行政及び簡易代執行対象物件の撤去・保管場所への移動

塵芥処理

現地調査

5月28日(木)の作業状況

船舶の曳航状況



船舶の引き揚げ状況



船舶の引き揚げ状況



船舶付属物の撤去状況



多摩川 不法係留船等の撤去について（行政代執行）

京浜河川事務所は、大田区羽田地先の多摩川の無秩序な係留を是正するため、平成21年5月13日（水）から不法係留船舶・棧橋等の撤去の行政代執行を行っています。

平成21年6月8日（月）の作業状況は、次のとおりです。

なお、本日より川崎市川崎区殿町三丁目地先での簡易代執行作業等に着手しました。

●代執行開始 9 : 00
作業終了 14 : 30

●作業概要 簡易代執行対象物件の撤去・保管場所への移動

●代執行実施状況一覧

【行政代執行・簡易代執行】

表 代執行実施状況一覧

○羽田地区

対象物件名	昨日までの実績	本日の実績	累積総数	残 数
船 船	15 (24) / 40	0 (0) / 40	15 (24) / 40	1 / 40
その他(工作物等)	15 (13) / 28	0 (0) / 28	15 (13) / 28	0 / 28

○大師河原・殿町地区

対象物件名	昨日までの実績	本日の実績	累積総数	残 数
船 船	4 (7) / 14	1 (0) / 14	5 (7) / 14	2 / 14
その他(工作物等)	0 (0) [10] / 11	0 (0) [10] / 11	0 (0) [10] / 11	1 / 11

注）・分母は4月2日時点における撤去対象物件数を示す。

・ () は自主撤去数

・ [] は詳細な調査の結果、塵芥処理とした数

●従事人数 24名（京浜河川事務所等11名、請負業者13名）

【その他の関係者】

●今後の作業予定

6月9日（火）以降

簡易代執行対象物件の撤去・保管場所への移動

塵芥処理

6月8日(月)の作業状況

船舶の調査状況



船舶の調査状況



船舶の解体状況



船舶の解体状況



多摩川 不法係留船等の撤去について（行政代執行）

京浜河川事務所は、大田区羽田地先の多摩川の無秩序な係留を是正するため、平成21年5月13日（水）から不法係留船舶・棧橋等の撤去の行政代執行を行っています。

平成21年6月9日（火）の作業状況は、次のとおりです。

なお、昨日より川崎市川崎区殿町三丁目地先での簡易代執行作業等に着手しています。

●代執行開始 9 : 15
作業終了 16 : 35

●作業概要 簡易代執行対象物件の撤去・保管場所への移動

●代執行実施状況一覧

【行政代執行・簡易代執行】

表 代執行実施状況一覧

○羽田地区

対象物件名	昨日までの実績	本日の実績	累積総数	残 数
船 船	15 (24) / 40	0 (0) / 40	15 (24) / 40	1 / 40
その他(工作物等)	15 (13) / 28	0 (0) / 28	15 (13) / 28	0 / 28

○大師河原・殿町地区

対象物件名	昨日までの実績	本日の実績	累積総数	残 数
船 船	5 (7) / 14	0 (0) / 14	5 (7) / 14	2 / 14
その他(工作物等)	0 (0) [10] / 11	1 (0) [10] / 11	1 (0) [10] / 11	0 / 11

注)・分母は4月2日時点における撤去対象物件数を示す。

・ () は自主撤去数

・ [] は詳細な調査の結果、塵芥処理とした数

●従事人数 28名 (京浜河川事務所等15名、請負業者13名)

【その他の関係者】

●今後の作業予定

6月10日（水）以降

簡易代執行対象物件の撤去・保管場所への移動

塵芥処理

6月9日(火)の作業状況

工作物の調査状況



工作物の調査状況



工作物の解体状況



工作物の解体状況





多摩川 不法係留船等の撤去について（行政代執行）

京浜河川事務所は、大田区羽田地先の多摩川の無秩序な係留を是正するため、平成21年5月13日（水）から不法係留船舶・棧橋等の撤去の行政代執行を行っています。

平成21年6月10日（水）の作業状況は、次のとおりです。

なお、6月8日より川崎市川崎区殿町三丁目地先での簡易代執行作業等に着手しています。

●代執行開始 10：00
作業終了 14：25

●作業概要 簡易代執行対象物件の撤去・保管場所への移動

●代執行実施状況一覧

【行政代執行・簡易代執行】

表 代執行実施状況一覧

○羽田地区

対象物件名	昨日までの実績	本日の実績	累積総数	残数
船舶	15(24)／40	0(0)／40	15(24)／40	1／40
その他(工作物等)	15(13)／28	0(0)／28	15(13)／28	0／28

○大師河原・殿町地区

対象物件名	昨日までの実績	本日の実績	累積総数	残数
船舶	5(7)／14	2(0)／14	7(7)／14	0／14
その他(工作物等)	1(0)[10]／11	0(0)[10]／11	1(0)[10]／11	0／11

注）・分母は4月2日時点における撤去対象物件数を示す。

・() は自主撤去数

・[] は詳細な調査の結果、塵芥処理とした数

●従事人数 23名（京浜河川事務所等13名、請負業者10名）

【その他の関係者】

●今後の作業予定

6月11日（木）以降

塵芥処理

6月10日(水)の作業状況

船舶の調査状況



船舶の運搬状況



船舶の調査状況



船舶の運搬状況

