

第三回 堅磐事業検討委員会

議事概要

(1) 日時 平成 24 年 3 月 15 日 (木) 10:00～11:30

(2) 会場 常陸河川国道事務所 G 会議室

(3) 出席者:出席者名簿のとおり【資料:出席者名簿】

(4) 議事概要

①出席者の確認【資料:委員会規約】

- 小菅委員が欠席し、7 名の委員の内 6 名の出席により委員会規約第 3 条第 2 項の規定により委員会が成立していることを報告。

②第二回堅磐事業検討委員会議事概要について【資料-1】

- 事務局より資料-1 に基づき第二回堅磐事業検討委員会議事概要について説明。
- 審議結果
 - 第二回堅磐事業検討委員会議事概要について了承された。

③アオサギモニタリング調査状況について (速報)【資料-2】

- 事務局より資料-2 に基づきアオサギモニタリング調査状況について説明。
- 審議結果
 - 現時点においてアオサギの飛来状況は順調であるとの見解であった。
 - 委員からの主な意見、質問等とその回答は以下のとおり。
 - ◆ 意見:引き続きサギ類の調査を実施し、春先の施工状況との関係を報告頂きたい。

④H23 堅磐地区河道掘削工事について【資料-3】

- 事務局より資料-3 に基づき H23 堅磐地区河道掘削工事について説明。
- 審議結果
 - B 工事の必要性について了承された。
 - A 工事については、今春のサギの営巣に影響の少ない案 1 をもとに進めていくことが了承されたが、工程に関してはさらに工夫ができないか事務所内で検討し、結果を委員に示すこととなる。
 - 委員からの主な意見、質問等とその回答は以下のとおり。
 - ◆ 意見:生態系を豊かにするため本川との合流部にワンドをつくるなど、表層の掘削と並行して進めるようなことも検討して欲しい。
 - ◆ 意見:今後、サギにとってストレスのかかる箇所での工事になるため、現在とは異なるモニタリング調査が必要となる可能性がある。

⑤全般的意見

- 意見:今後は、工程変更となるような場合、委員への情報提供をお願いしたい。また、全体工事の方針を示して欲しい。

⑥その他

- 次回の委員会は、10 月頃に開催予定。

以上