

資料7

第34回 荒川太郎右衛門地区自然再生協議会
2013年7月29日

今後のスケジュール

平成25年度のスケジュール

	スケジュール											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
協議会				29日 第34回					第35回			第36回
生態系 モニタリング 専門委員会			第25回(12日) ・方針決め		第26回 ・テーマ調査				第27回 ・調査結果中 間報告 ・次年度のモ ニタリング 案		第28回 ・調査結果報 告 ・次年度のモ ニタリング 決定	
管理目標 WG			第11回(12日) ・方針決め		第12回 ・自然再生工 事	第13回 ・自然再生工 事	第14回 ・維持管理計 画		第15回 ・維持管理計 画		第16回 ・維持管理計 画	
調査等			7日 ・除草 ・ハンノキモ ニタリング	3日 ・場所調査候 補地選定 ・ミドリシジミ モニタリン グ			・本年度施工 箇所確認	・除草 ・ハンノキモ ニタリング		・本年度施工 箇所確認		
広報WG			第7回(24日) ・秋イベント ・イメージキャ ラクター ・HP ・写真募集						第8回 ・春イベント ・その他広報			
イベント		イベント (11日)		秋イベント 実行委員会 適宜開催				イベント(9日) 実行委員会 反省会		春イベント 実行委員会 適宜開催		
HP			勉強会 (10日)	勉強会 (17日)	公開	更新のための作業を随時						
工事												

※同時開催