

稲戸井調節池 整備・活用検討懇談会 今後のスケジュール

項目	平成20年			平成21年												平成22年		
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
越流堤・囲繞堤工事																		
掘削試験							掘削試験準備	掘削試験										
				第5回懇談会(2/25)			第6回懇談会(6/4)									第7回懇談会		
稲戸井調節池 整備・活用検討懇談会				★			★									★		
				これまでの経緯 植生回復実験の結果報告 事業の進捗状況について 今後のスケジュール			試験掘削および環境モニタリング等の考え方									掘削後の利活用等		