

○ 稲戸井調節池 整備・活用検討懇談会 今後の懇談会スケジュール

項目	平成22年度			平成23年度												平成24年度														
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
掘削事業	掘削事業																													
モニタリング調査	モニタリング																													
稲戸井調節池 整備・活用検討懇談会	★ 第8回懇談会															★ 第9回懇談会												★ 第10回懇談会		
	<ul style="list-style-type: none"> ・モニタリング結果報告 ・今後の掘削計画 ・モニタリング計画(案) 															<ul style="list-style-type: none"> ・モニタリング結果報告 ・今後の掘削計画 ・モニタリング計画(案) 												<ul style="list-style-type: none"> ・モニタリング結果報告 ・今後の掘削計画 ・モニタリング計画(案) 		

○ 平成23年度の施工予定

