

## 資料－6

第36回 荒川太郎右衛門地区自然再生協議会  
2014年3月18日

# 平成26年度のスケジュール

# 平成26年度のスケジュール

	平成25年度	平成26年度											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
協議会	<会議> ■7月29日、■12月3日、■3月18日 <見学> ◇12月10日工事見学				■7月 現地視察					■11月 中間報告 (必要に応じて)			■3月 H25総括 H26予定
各委員会 WG	【生態系モニタリング専門委員会】 <会議> ■6月12日(管理目標WG合同)、■8月30日(管理目標WG合同) ■2月4日 <調査> ◇6月7日ハンノキ調査、◇7月3日ミドリシジミ調査、 ◇11月27日ハンノキ調査、												
	【管理目標WG】 <会議> ■6月12日(モニタリング委員会合同) ■8月30日(モニタリング委員会合同)、■10月13日、■1月17日、 ■2月19日 <見学> ◇10月28日工事見学、◇2月7日先例地見学	← 随時開催・活動 →											
	【広報WG】 <会議> ■6月24日、■1月22日 <イベント> ◇5月11日、◇11月9日 <HP> ◇8月7日HP公開 (勉強会 6月～11月に5回開催)												
工事		← 工事(5月～1月) →											