




国 関 整 企 画 第 5 号
平成 2 6 年 4 月 2 5 日

栃木県知事
福田 富一 様

国土交通省関東地方整備局長
深澤 淳志



直轄事業の事業計画等（栃木県関連分）について

平素から国土交通省直轄事業の推進にあたり、御高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当地方整備局における平成 2 6 年度事業計画等のうち、栃木県関連分について、
別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画等は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）

事務担当：	（全 般）	企画部	企画課	企画第一係
	（河 川）	河川部	河川計画課	計画第一係
	（道 路）	道路部	道路計画第一課	計画第一係

平成26年度当初 栃木県における負担額 総括表

(単位：千円)

事業区分	負担基本額	地方負担額
河川関係	5,923,244	1,989,664
道路関係	3,350,000	1,318,333
公園関係	—	—
港湾関係 (港湾海岸事業を含む。)	—	—
空港関係	—	—
合計	9,273,244	3,307,997

※端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

平成26年度当初 栃木県における事業計画（水管理・国土保全局関係）

(単位:千円)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額								地 方 負担額	平成26年度事業内容	備考	
			内訳							計				
			工事費	測量設計費	用地費及 補償費	船舶及 機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費					
河川事業			1,391,874	405,233	30,757	34,748	75,384	0	3,583	1,941,579 (5,355,000)	664,691			
河川改修費			897,474	390,233	30,757	34,592	75,384	0	1,139	1,429,579 (4,843,000)	476,525			
	一般河川改修事業		897,474	390,233	30,757	34,592	75,384	0	1,139	1,429,579 (4,843,000)	476,525			
	渡良瀬川下流	直轄管理区間 L=37km (築堤、護岸他)	渡良瀬川 403	555,474	77,219	29,757	8,000	75,384	0	745	746,579 (851,000)	248,859	伊保内地区 築堤L=440m、用地A=0.1ha、補償1式、橋梁架替1式（平成30年度完成予定）等	<事業展開> 渡良瀬川 平成27年度: 約5億円 平成28年度: 約6億円 平成29年度: 約10億円 平成30年度: 約10億円
	渡良瀬川上流	直轄管理区間 L=34km (築堤、護岸他)	渡良瀬川 403	103,000	36,900	1,000	12,000	0	0	100	153,000 (282,000)	51,000	五十部地区 築堤L=280m、用地A=0.1ha（平成27年度完成予定）等	<事業展開> 渡良瀬川 平成27年度: 約5億円 平成28年度: 約6億円 平成29年度: 約10億円 平成30年度: 約10億円
	鬼怒川	直轄管理区間 L=100km (築堤、護岸他)	328	236,000	85,830	0	1,950	0	0	220	324,000 (1,215,000)	108,000	草川地区 水衝部対策L=220m（平成26年度完成予定）等	<事業展開> 鬼怒川 平成27年度: 約10億円 平成28年度: 約10億円 平成29年度: 約10億円 平成30年度: 約10億円
	小貝川	直轄管理区間 L=82km (築堤、護岸他)	267	0	18,430	0	530	0	0	40	19,000 (762,000)	6,333	河道計画検討1式 等	<事業展開> 小貝川 平成27年度: 約9億円 平成28年度: 約9億円 平成29年度: 約9億円 平成30年度: 約9億円
	那珂川	直轄管理区間 L=100km (築堤、護岸他)	228*	3,000	171,854	0	12,112	0	0	34	187,000 (1,733,000)	62,333	河道計画検討1式 等	<事業展開>* 那珂川 平成27年度: 約20億円 平成28年度: 約20億円 平成29年度: 約20億円 平成30年度: 約20億円
河川工作物関連応急対策事業費			404,400	0	0	156	0	0	2,444	407,000	135,666			
	利根川上流	直轄管理区間 L=130km 水門 1箇所	0.6	56,600	0	0	22	0	0	378	57,000	19,000	渡良瀬調節池第2排水門開閉装置改善	
	渡良瀬川	直轄管理区間 L=70km 排水機場等 2箇所	3.5	347,800	0	0	134	0	0	2,066	350,000	116,666	三杉川排水機場ポンプ改善 等	
	総合水系環境整備事業費			90,000	15,000	0	0	0	0	0	105,000	52,500		
	利根川水系(鬼怒川)	直轄管理区間 L=100km (自然再生、水辺整備)	利根川水系 (鬼怒川) 27	90,000	15,000	0	0	0	0	0	105,000	52,500	鬼怒川礫河原再生事業 礫河原再生工A=2.4ha（平成26年度完成予定）等	

平成26年度当初 栃木県における事業計画（水管理・国土保全局関係）

(単位:千円)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額								計	地 方 負担額	平成26年度事業内容	備考
			内訳											
			工事費	測量設計費	用地費及 補償費	船舶及 機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費					
ダム事業			290,202	14,948	25,572	163	0	0	79	330,964 (5,312,976)	108,074			
多目的ダム建設事業費			36,667	4,947	25,572	163	0	0	79	67,428 (4,886,106)	20,228			
利根川ハツ場ダム			36,667	4,947	25,572	163	0	0	79	67,428 (4,886,106)	20,228	本体工事、付替道路工事、用地補償 等	<事業展開>** ハツ場ダム H27～H31: 約700億円	
堰堤改良費			253,535	10,001	0	0	0	0	0	263,536 (426,870)	87,846			
利根川川俣ダム			253,535	10,001	0	0	0	0	0	263,536 (426,870)	87,846	施設改良工事 等		
砂防事業			2,348,617	719,910	32,856	81,981	0	0	500	3,183,864 (3,626,163)	1,061,287			
砂防事業費			2,348,617	719,910	32,856	81,981	0	0	500	3,183,864 (3,626,163)	1,061,287			
鬼怒川			1,906,663	600,000	30,000	58,000	0	0	500	2,595,163	865,054	芹沢地区砂防堰堤群 上三依砂防堰堤群（平成31年度完成予定） 般若沢山腹工 大谷川床固群（平成27年度完成予定） 大真名子東沢谷止群（平成27年度完成予定） 馬返山腹工（平成30年度完成予定） 日光地区土石流対策堰堤群（平成31年度完成予定） 稲荷川山腹工（平成30年度完成予定） 空沢砂防堰堤（平成30年度完成予定） 田母沢砂防堰堤群（平成30年度完成予定） 深沢山腹工（平成31年度完成予定） 大谷川流域施設改築 山内・根通り砂防堰堤群 荒沢砂防堰堤群 大事沢第5砂防堰堤 大事沢山腹工 高德・小佐越地区土石流対策堰堤群 中ノ沢砂防堰堤群（平成31年度完成予定） 鬼怒川流域施設改築 砂防設備設計、用地取得A=3.0ha 等		
渡良瀬川			441,954	119,910	2,856	23,981	0	0	0	588,701 (1,031,000)	196,233	松木山腹工（平成28年度完成予定） 松木川上流山腹工 久蔵口山腹工（平成27年度完成予定） 松木川一号砂防堰堤改築（平成30年度完成予定） 日暮沢砂防堰堤（平成28年度完成予定） 大久保沢砂防堰堤（平成27年度完成予定） 関守床固群（平成29年度完成予定） 花輪床固群 平沢砂防堰堤（平成29年度完成予定） 梨木川八号砂防堰堤（平成28年度完成予定） 砂防設備設計、用地取得A=0.9ha 等		
			4,030,693	1,140,091	89,185	116,892	75,384	0	4,162	5,456,407	1,834,052			

(注) 「負担基本額」の欄については、当該都道府県の負担対象となる額を記載しています。
複数県間でアロケーションがなされる事業については、「負担基本額」欄括弧内、全体事業費、事業展開(平成27年度以降の予算年割)に他県分を含む全体額を記載しています。
河川事業等の整備内容については、20～30年後までに順次完成することを目途としています。
平成27年度以降の予算年割は、原則、事業が一定程度進捗し、当面の段階的な整備により完成予定(部分完成予定を含む)としている事業を記載対象としています。
全体事業費及び事業展開(平成27年度以降の予算年割)については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。
*: 一般河川改修の全体事業費及び平成27年度以降の予算年割は、同水系の特定構造物改築事業の予算額を含んでいます。
**: 全体事業費及び事業展開については現基本計画に基づいて記載しています。

平成26年度当初 栃木県における事業計画（復興庁関係）

(単位:千円)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額								地 方 負担額	平成26年度事業内容	備考
			内訳							計			
			工事費	測量設計費	用地費及 補償費	船舶及 機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費				
東日本大震災復興事業費		1,020	466,837	0	0	0	0	0	0	466,837	155,612		
砂防事業費		1,020	466,837	0	0	0	0	0	0	466,837	155,612		
	鬼怒川		466,837	0	0	0	0	0	0	466,837	155,612	華厳上流床固群 湯沢砂防堰堤群 奥鬼怒上流砂防堰堤群 ワミ沢山腹工 野門沢山腹工 (平成27年度完成予定)	
合 計			466,837	0	0	0	0	0	0	466,837	155,612		

(注) 「負担基本額」の欄については、当該都道府県の負担対象となる額を記載しています。
複数県間でアロケーションがなされる事業については、「負担基本額」欄括弧内、全体事業費に他県分を含む全体額を記載しています。
全体事業費については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。

平成26年度当初 栃木県における事業計画(道路関係〔直轄〕)
改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H26年度事業内容	備 考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道4号	古河小山バイパス	L=15.9km	471	10,000	0	0	0	0	0	10,000	3,333	・工事推進:小山地区舗装工(側道)	事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進 捗率は、茨城県区間を含む 用地進捗率:100% 事業進捗率:約99%
国道4号	西那須野道路	L=4.6km	140	60,700	63,900	1,019,600	1,800	0	0	1,146,000	382,000	・調査推進:道路設計 ・用地買収推進:三区町地区用地買収 東三島～西富山地区用地買収 ・工事推進:道路予定地管理	用地進捗率:約68% 事業進捗率:約54% 那須塩原市 L=4.6km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
合 計				70,700	63,900	1,019,600	1,800	0	0	1,156,000	385,333		残事業費:約66億円

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。
(注)備考欄の用地進捗率は、平成26年3月31日時点である。
(注)備考欄の事業進捗率は、平成26年3月31日時点である。
(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。
(注)備考欄の※平成27年度以降の予算年割については、事業の進捗状況等を踏まえ便宜的に記載したものであり、毎年度の予算の状況や、工事の進捗により変更されることがある。

平成26年度当初 栃木県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H26年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道4号	栃木4号交差点改良等	—	—	622,000	177,600	105,000	1,400	0	0	906,000	302,000		
	野木歩道整備	—	—	120,000	4,800	4,000	200	0	0	129,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	平成27年度完成予定
	羽川4工区歩道 整備	—	—	137,000	5,700	25,000	300	0	0	168,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	平成26年度完成予定
	上横田1・2工区 歩道整備	—	—	0	9,000	0	0	0	0	9,000		・調査設計	平成27年度完成予定
	大原間歩道整備	—	—	160,000	7,700	0	300	0	0	168,000		・調査設計 ・工事	平成26年度完成予定
	雀宮駅前歩道整 備	—	—	205,000	9,700	10,000	300	0	0	225,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	平成27年度完成予定
	三島歩道整備	—	—	0	8,900		100	0	0	9,000		・調査設計	平成27年度完成予定
	栗宮歩道整備	—	—	0	131,800	66,000	200	0	0	198,000		・調査設計 ・用地買収	早期完成は目指すものの、完成に向 けた円滑な事業実施環境が整った段 階で確定予定。
国道50号	栃木50号交差点改良等	—	—	67,000	10,900	0	100	0	0	78,000	26,000		
	〔 小山地区交差点 改良	—	—	67,000	10,900	0	100	0	0	78,000		・調査設計 ・工事	平成26年度完成予定
合 計			—	689,000	188,500	105,000	1,500	0	0	984,000	328,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成26年度当初 栃木県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅱ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H26年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道4号	—	—	—	400,000	29,400	0	600	0	0	430,000	215,000	防護柵、道路標識、区画線、情報収集器機(ITV)	
国道50号	—	—	—	272,000	27,600	0	400	0	0	300,000	150,000	防護柵、道路標識、区画線、情報提供機器(情報提供板)、情報収集器機(ITV)	
合 計			—	672,000	57,000	0	1,000	0	0	730,000	365,000		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

平成26年度当初 栃木県における事業計画(道路関係〔直轄〕)
電線共同溝事業

路線名	箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H26年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附带工事費	事 業 車両費				
国道4号	栃木4号電線共同溝			341,000	113,300	25,000	700	0	0	480,000	240,000		
	┌ 小山羽川(2)電線共同溝	L=3.4km	13	8,000	11,900	15,000	100	0	0	35,000		・調査設計 ・支障物移設補償 ・本体工事	平成26年度完成予定
	└ 下古山・茂原電線共同溝	L=3.0km	14	324,000	100,400	5,000	600	0	0	430,000		・調査設計 ・支障物移設補償 ・本体工事	早期完成は目指すものの、完成に 向けた円滑な事業実施環境が整っ た段階で確定予定
	└ 大原間電線共同溝	L=1.3km	5	9,000	1,000	5,000	0	0	0	15,000		・調査設計 ・支障物移設補償 ・本体工事	平成26年度完成予定
計				341,000	113,300	25,000	700	0	0	480,000	240,000		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。
(注) 備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。