


維持管理・環境管理専門委員会の進め方

維持管理・環境管理専門委員会の進め方



維持管理・環境管理専門委員会の進め方

【H26のスケジュール】

項目	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1. 組織体制の検討											
・事例の確認	—————		└─┬─┘								
・体制の検討		—————									
2. 資金確保方策の検討											
・事例の確認			—————								
・資金確保方策の検討					—————				└─┬─┘		
3. 維持管理実施計画書（仮称）【案】の作成											
・事例の確認						—————					
・維持管理実施計画書（仮称）【案】の作成								—————			
委員会の開催	22日		●			●		●		●	
協議会の開催 等	イベント 5、11、 31日		協議会			イベント 4日	協議会				協議会