

今後のスケジュール

平成26年度のスケジュール

	スケジュール											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
協議会					29日 第37回				第38回 (予定)			第39回 (予定)
維持管理 ・環境管理 専門委員会		22日 第1回 ・委員長・副 委員長選 任 ・今後の検討 方針					17日 第2回	18日 第3回	適宜開催			
生態系 モニタリング 専門委員会					8日 第28回 ・モニタリング 中間結果 ・とりまとめ方 針		24日 第29回	11日 第30回			第31回 (予定)	
調査等			10日 ・除草 ・ハンノキモ ニタリング	2日 ・ミドリシジミ モニタリン グ				・ハンノキモ ニタリング	・現地見学会			・現地見学会
広報WG									第9回 ・H27活動計画			
イベント	10日 実行委員会	5日:川島町 11日:桶川市 31日:上尾市	17日 実行委員会	17日 実行委員会	6日 実行委員会 現地下見	10日 30日 実行委員会	4日 イベント (11日予備日)	実行委員会 反省会		春イベント 実行委員会 適宜開催		
HP		28日 勉強会		23日 勉強会	7日 13日 勉強会	更新のための作業を随時						
工事	—————											