

関東TEC-FORCE 活動状況

長野北部地震災害対策
No. 9 【H26.12.2】

①TEC-FORCE派遣(道路班)

【12月1日のTEC-FORCE及びリエゾン派遣状況】

TEC-FORCE : 道路班7人、機械班3人、電気班1人
リエゾン : 1人

※のべ人員: 234人・日(12/1現在)

■12月1日の主な活動: 道路復旧状況の確認。現地調査の継続。

11月27日より長野県が国道148号の道路復旧に着手し、TEC-FORCEが道路復旧の作業状況を確認するとともに、蕨平地区の被害状況調査を継続実施(12月1日)。

