

首都圏広域地方計画改定スケジュール(案)

資料3

2015/2/25現在

		H26年度						H27年度											
		10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
全国計画等	まち・ひと・しごと創生本部			●12/27 長期ビジョン・総合戦略 閣議決定														地方版総合戦略	3月● とりまとめ
	全国計画				●1/19 中間整理 公表		●3月 中間取りまとめ						●夏頃 国土審答申、閣議決定						
首都圏広域地方計画	協議会							第1回 (GW前) ・骨子の確定					第2回 (閣議決定後) ・中間整理案の確定					第3回 (H28.2頃) ・計画原案の確定	
	懇談会					第1回 (2/25) ・骨子 (原案(案)) について	第2回 (3/25) ・骨子 (素案(案)) について	第3回 (5月下旬) ・中間整理 (原案(案)) について	第4回 (6月下旬) ・中間整理 (素案(案)) について		第5回 (閣議決定後) ・中間整理 (案) について						第6回 (H28.1頃) ・計画原案 について		
	アドバイザー					→ 随時意見聴取(3~4回程度)													
	法定協議等																		→ 市町村計画提案・ハブコメ とりまとめ

大臣決定