

首都圏広域地方計画改定スケジュール(案)

資料 2 - 3

2015/5/14現在

		H26年度						H27年度													
		10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
全国計画等	まち・ひと・しごと創生本部			●12/27 長期ビジョン・総合戦略 閣議決定															3月● 地方版総合戦略 とりまとめ		
	全国計画				●1/19 中間整理 公表		●3月 中間取りまとめ						●夏頃 国土審答申、閣議決定								
首都圏広域地方計画	協議会							第1回 (4/22) ・骨子の確定					第2回 (閣議決定後) ・中間整理案の確定					第3回 (H28.2頃) ・計画原案の確定	大臣決定		
	懇談会					第1回 (2/25) ・骨子 (原案(案))について	第2回 (3/25) ・骨子 (素案(案))について	第3回 (5/14) ・中間整理(案)について	第4・5回(予) (6~7月)	第6回(予) (閣議決定後)			第7回(予) (H28.1頃) ・計画原案 について								
	アドバイザリー					→ 随時意見聴取(3~4回程度)															
	市町村 計画提案																				
	法定協議																				パブコメ、 各省協議 →