

首都圏広域地方計画改定スケジュール

参考資料

2015/6/29現在

		H27年度												
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
全国計画等	まち・ひと・しごと創生本部												3月 地方版総合戦略 とりまとめ	
	全国計画							夏頃 国土審答申、閣議決定						
首都圏広域地方計画	協議会	第1回 (4/22) ・骨子の確定							第2回 (閣議決定後) ・中間整理案の確定				第3回 (H28.1頃) ・計画原案の確定	
	懇談会及びアドバイザリー	第1回・第2回 (2/25,3/25) ・骨子(案)について	第3回 (5/14) ・中 間 整 理 (案) に つ い て	第4回 (6/29)	第5回(予) (7月)	第6回(予) (閣議決定後)				第7回(予) (H28.1頃) ・計画原案について				
	中間整理に向けた提案 <small>各市区町村長→推進室長宛任意提案 骨子への提案を極力中間整理に反映</small>		5月末 各市区町村宛 文書発出	提案内容を推進室へ提出 中間整理反映作業										
	計画策定に向けた提案 <u>(国土形成計画法第11条に基づく計画提案)</u> <small>各市区町村長→国土交通本省宛法定提案 中間整理確定後の計画原案(素案)を元に広域地方計画の策定、変更の判断</small>			6/8,9 説明会	7/3 提案提出期限						提案を国土交通大臣へ提出 計画原案反映作業			
パブコメ等												パブコメ等		

大臣決定