

今後のスケジュール

平成27年度のスケジュール

	スケジュール											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
協議会					3日 第40回				第41回 (予定)			第42回 (予定)
生態系 モニタリング 専門委員会			16日 第32回 ・モニタリング 速報 ・とりまとめ方法				第33回(予定) ・モニタリング中 間報告 ・とりまとめ方法				第34回(予定) ・モニタリング報 告 ・とりまとめ方法	
維持管理 ・環境管理 専門委員会		22日 第7回 ・残りの整備 ・組織体制に ついて	25日 第8回 ・残りの整備 ・組織体制に ついて						適宜開催			
広報WG			2日 第10回 ・手続き ・広報戦略							第11回(予定) ・H28活動計画		
調査等				1日(中止) ・ミドリシジミ ・ハンノキ				・ハンノキ				
イベント	11日:3地区 見学(雨天 中止) 29日:川島 町輪中	5日:川島町 16日:桶川市	6日:上尾市 23日 実行委員会	17日 実行委員会	実行委員会適宜開催		24日:イベント	実行委員会 反省会			実行委員会 適宜開催	
HP		28日 勉強会							更新のための作業を随時			
工事												