

今後のスケジュール

平成27年度のスケジュール

	スケジュール											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
協議会					3日 第40回				7日 第41回			第42回 (予定)
生態系 モニタリング 専門委員会			16日 第32回 ・モニタリン グ速報 ・とりまとめ 方法					17日 第33回 ・モニタリング中 間報告 ・とりまとめ方法			第34回(予定) ・モニタリング報 告 ・とりまとめ方法	
維持管理 ・環境管理 専門委員会		22日 第7回 ・残りの整備 ・組織体制に ついて	25日 第8回 ・残りの整備 ・組織体制に ついて			3日 第9回 ・組織体制に ついて	5日 第10回 ・組織体制につ いて	9日 第11回 ・組織体制につ いて	18日 現地確認	適宜開催 維持管理イベント試行		
広報WG			2日 第10回 ・手続き ・広報戦略							第11回(予定) ・H28活動計画		
調査等				1日(中止) ・ミドリシジミ ・ハンノキ				18日 ・ハンノキ				
イベント	11日:3地区 見学(雨天中止) 29日:川島 町輪中	5日:川島町 16日:桶川市	6日:上尾市 23日 実行委員会	17日 実行委員会			16日:現地準備 24日:イベント	16日 実行委員会反省 会			実行委員会 適宜開催	
HP		28日 勉強会							更新のための作業を随時			
工事												