

# 烏・神流川流域大規模氾濫に関する減災対策協議会（仮称） スケジュール（案）

【資料－3】

協議会等	事前説明	協議会 （第1回）	幹事会	協議会 （第2回）	協議会
	平成28年3～4月 ・設立趣旨、協議会構成（案）等を説明	平成28年5月17日 ・協議会設立 ・水防災意識社会 再構築ビジョンに基づく烏・神流川流域における取組の進め方等共有	平成28年7～8月頃 ・現在の水害リスクや取組状況の共有 ・目標の設定	平成28年8月頃 ・地域の取組方針の決定	毎出水期前 ・毎年の取組のフォローアップ
協議内容等	協議会実施方法の調整	現在の水害リスクや取組状況の共有 目標の設定	取組方針の策定	対策実施フォローアップ	