



平成28年度 烏・神流川維持工事

堤防除草工程(2回目)



A範囲			B範囲		
施工箇所	除草	集草	施工箇所	除草	集草
	施工予定日	施工予定日		施工予定日	施工予定日
烏川右岸4.4k～5.5k	8月1日～8月3日	8月3日～8月5日	烏川右岸0.0k～2.5k	8月1日～8月4日	8月5日～8月10日
烏川右岸4.8k～6.2k	8月2日～8月4日	8月4日～8月8日	神流川右岸0.0k～2.4k	8月3日～8月8日	8月9日～8月17日
烏川右岸6.2k～7.6k	8月3日～8月5日	8月5日～8月9日	神流川右岸4.1k～5.0k	8月5日～8月9日	8月16日～8月18日
烏川右岸7.6k～9.0k	8月4日～8月9日	8月8日～8月16日	神流川右岸5.0k～5.8k	8月8日～8月10日	8月17日～8月19日
烏川左岸8.2k～7.2k	8月8日～8月16日	8月10日～8月18日	神流川右岸5.8k～8.8k	8月9日～8月18日	8月18日～8月23日
烏川左岸8.4k付近 岩鼻崖地	8月10日～8月17日	8月16日～8月19日	神流川右岸9.0k～11.6k	8月17日～8月22日	8月22日～8月25日
烏川左岸6.0k付近 八幡原護岸	8月16日～8月18日	8月18日～8月22日	烏川左岸4.0k～4.4k	8月25日～8月29日	8月30日～9月1日
烏川左岸5.6k付近 角淵護岸	8月17日～8月19日	8月19日～8月23日	烏川左岸0.0k～1.6k	8月26日～8月31日	8月31日～9月5日
烏川左岸4.6k～4.4k	8月18日～8月22日	8月22日～8月24日	烏川左岸1.6k～3.0k	8月30日～9月2日	9月2日～9月7日
烏川右岸19.0k～18.2k	8月19日～8月23日	8月23日～8月25日	烏川左岸2.6k～3.4k	9月1日～9月6日	9月6日～9月9日
碓氷川左岸0.8k～0.0k	8月22日～8月24日	8月25日～8月29日	烏川右岸4.4k～3.6k	9月5日～9月8日	9月8日～9月13日
碓氷川右岸0.8k～0.4k	8月23日～8月25日	8月26日～8月30日	神流川左岸0.0k～2.0k	9月7日～9月12日	9月12日～9月15日
碓氷川右岸0.4k～0.0k	8月24日～8月26日	8月29日～8月31日	神流川左岸2.0k～4.0k	9月9日～9月14日	9月14日～9月20日
烏川右岸18.0k～16.4k	8月25日～8月30日	8月30日～9月1日	神流川左岸4.0k～6.4k	9月13日～9月16日	9月16日～9月23日
烏川右岸16.2k～15.6k	8月29日～8月31日	8月31日～9月2日	神流川左岸6.4k～8.5k	9月15日～9月21日	9月21日～9月27日
烏川右岸15.0k付近 寺尾築堤	8月30日～9月1日	9月1日～9月5日	神流川左岸8.3k～10.0k	9月20日～9月26日	9月26日～9月29日
烏川右岸12.2k～11.8k	8月31日～9月2日	9月2日～9月6日			
烏川右岸12.1k～11.4k	9月1日～9月5日	9月5日～9月7日			
烏川右岸11.6k～10.0k	9月2日～9月6日	9月6日～9月9日			
鎗川左岸0.0k～3.0k	9月5日～9月8日	9月8日～9月13日			
鎗川右岸3.0k～2.8k	9月7日～9月9日	9月12日～9月14日			
鎗川右岸0.0k～2.6k	9月8日～9月13日	9月13日～9月16日			
烏川左岸14.6k付近 上佐野	9月12日～9月14日	9月15日～9月20日			
烏川左岸14.8k付近 和田多中	9月13日～9月15日	9月16日～9月21日			
烏川左岸15.4k付近 城南下	9月14日～9月16日	9月20日～9月23日			
烏川左岸16.0k～19.0k	9月15日～9月21日	9月21日～9月27日			
烏川左岸10.2k付近 倉賀野緑地	9月21日～9月26日	9月27日～9月29日			

* 作業時間は8:00～17:00の予定です。
* この工程は予定なので、前後する場合があります。
* 除草作業中はお迷惑をおかけしますが、ご協力お願いします。