

# 協議会スケジュール(案)

協議会等	<p><b>準備会</b></p> <p>平成28年 2月29日</p> <p>・設立趣旨、 今後の進め方 等を説明</p>	<p><b>準備会</b></p> <p>平成28年 3月28日</p> <p>・設立趣旨、 協議会規約案 提案</p>	<p><b>協議会 (第1回)</b></p> <p>平成28年 4月27日</p> <p>・協議会設立 ・現在の水害 リスクや取組 状況の概要を 共有</p>	<p><b>幹事会 (第1回)</b></p> <p>平成28年 7月1日</p> <p>・現在の水害 リスクや取組 状況の共有 ・目標の設定 ・取組方針</p>	<p><b>幹事会 (第2回)</b></p> <p>平成28年 7月25日</p> <p>・現在の水害 リスクや取組 状況の共有 ・目標の設定 ・取組方針</p>	<p><b>幹事会 (第3回)</b></p> <p>平成28年 8月24日</p> <p>・第2回協議会 資料確認</p>	<p><b>協議会 (第2回)</b></p> <p>平成28年 8月29日 13:30~</p> <p>・地域の取組 方針の決定</p>	<p><b>協議会 (定例)</b></p> <p>毎年 出水期前</p> <p>・毎年の取組 のフォロー アップ</p>	
協議内容等	協議会実施方法の調整		現在の水害リスクや取組状況の共有		目標の設定		取組方針の策定		対策実施 フォローアップ

※現時点の予定であり変更の可能性がある。