

維持管理内容の精査と当面の試行について

維持管理内容の精査と当面の試行について

- **赤い文字**が見直して追加した内容です。またイベント化が可能な内容を**青い文字**で示しています。
- トウグワを管理対象に追加し、植生管理は、対象毎に個別に検討することとしました。当面、除草や植生管理はイベント化により維持管理を実施していこうと考えています。
- 本田航空(株)から、通路等の定型的な草刈りについて協力可能との意向を伺っています。

地区・管理対象		維持管理	現状	当面の対応	備考	
上池	上池 旧流路 整備地	呑み口	洪水後のゴミ除去（年1回） ※洪水流入は1.5回/年の計画 周辺の除草：毎年5月と7月の2回	整備済み	未定	
		導水路	通路付近の除草：毎年5～6月と10月の2回 計40m（通路両側各20m）	整備済み	未定 イベントで対応の可能性	積極的な観察箇所とはしない。 来訪者が導水路を見られるようにする。
		整備地	植生管理（オオカワヂシャの除去等）：毎年5月1回	整備済み	調査員が除去	
	上池 モトクロス 場跡地 整備地	通路	管理用通路の除草（毎年5～6月、10月）モトA周囲	整備済み	未定 イベントで対応の可能性	本田航空(株)から、通路等の定型的な草刈りについて協力可能との意向を伺っている。
		看板	看板（5個）の補修：10年に1回	検討中	今後検討	
			除草：看板（5個）周囲1m範囲のみを毎年5月～10月の毎月	検討中	今後検討	
		柵	補修：10年に1回	一部設置	今後検討	
	周辺の除草：毎年5月と7月の2回		一部設置	今後検討		
	整備地	植生管理（オオカワヂシャの除去等）：毎年5月1回 植生管理（オオバタクサ、アレチウリ、セイタカアワダチソウ、シンジュ、ハリエンジュ、 トウグワ 、在来つる性植物（カナムグラ・クズ）の除去等）：毎年5～6月と10月（草本）・冬季（樹木）の2回	整備済み	未定 イベントで対応の可能性 対象種に応じて効果のある方法・時期・頻度を検討する。	整備した「湿地」に影響している状況では無い。	
	中池	中池 河畔林	通路	管理用通路の除草（毎年5月、7月）	通路検討中	今後検討
看板			看板（1個）の補修：10年に1回	検討中	今後検討	
			除草：看板（1個）周囲1m範囲のみを毎年5月～10月の毎月	検討中	今後検討	
保全エリア	植生管理（シンジュ、ハリエンジュ、 トウグワ 、在来つる性植物（カナムグラ・クズ・ツタ類）の伐採）：毎年5～6月と10月（草本）・冬季（樹木）の2回	—	未定 イベントで対応の可能性 対象種に応じて効果のある方法・時期・頻度を検討する。	ハリエンジュの侵入は確認されていないが、中池旧流路左岸には多数繁茂している。		
下池	下池 ハンノキ 移植地	通路	管理用通路の除草（毎年5月、7月）	通路検討中	今後検討	
		看板	看板（2個）の補修：10年に1回	検討中	今後検討	
			除草：看板（2個）周囲1m範囲のみを毎年5月～10月の毎月	検討中	今後検討	
整備地	移植したハンノキ周辺のつる性草本の除去：毎年5～6月1回	一部整備	未定 イベントで対応の可能性	移植範囲は拡大予定。		
地区全体	全体	不法投棄・盛土・工作物等の監視・巡視	未検討	今後検討		
		市町村ゴミ収集（年10回）	未検討	今後検討		
	看板	看板（2個）の補修：10年に1回	看板検討中	今後検討		
	管理センター（仮称）	センター施設の補修（未設置）	未検討	今後検討		
	地区周辺の管理用通路の除草・補修等		通路検討中	今後検討		
	航空写真（垂直・斜め）5年に1回＋大規模出水10年に1回		未検討	今後検討		
	整備地以外の植生管理（オオバタクサ、セイバンモロコシ、アレチウリ、セイタカアワダチソウ、ナヨクサフジ、菜の花類、シンジュ、ハリエンジュ、 トウグワ 、在来つる性植物（カナムグラ・クズ・ツタ類）の除去）、外来動物管理（アライグマ、ガビチョウ）		未検討	対象種に応じて効果のある方法・時期・頻度を検討する。	問題となる種は動物も含む。	

維持管理内容の精査と当面の試行について


- 維持管理の内容の中で、維持管理の内容が具体化されているものを抽出し、年間のスケジュール（案）を作成しました。次年度以降の維持管理計画に反映していきたいと考えています。
- その他の維持管理項目についても、引き続き「維持管理・環境管理専門委員会」で検討を進めていく予定です。

<現時点で内容がある程度具体化されている対象>

地区・管理対象			維持管理	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考	
上池	上池 旧流路 整備地	呑み口	周辺の除草：毎年5月と7月の2回		●		●										
		導水路	通路付近の除草：毎年5～6月と10月の2回 計40m（通路両側各20m）			●					●						
		整備地	植生管理（オオカワヂシャの除去等）：毎年5月1回		●												当面は調査員が実施
	上池 モトクロス 場跡地 整備地	通路	管理用通路の除草（毎年5～6月、10月）モトA周囲			●					●						
		柵	周辺の除草：毎年5月と7月の2回		●		●										
		整備地	植生管理（オオカワヂシャの除去等）：毎年5月1回		●												当面は調査員が実施
	中池 河畔林	保全エリア	植生管理（オオブタクサ、アレチウリ、セイタカアワダチソウ、シンジュ、ハリエンジュ、クワ、在来つる性植物（カナムグラ・クズ）の除去等）：毎年5～6月と10月（草本）・冬季（樹木）の2回			●				●					●（樹木）		
			植生管理（シンジュ、ハリエンジュ、クワ、在来つる性植物（カナムグラ・クズ・ツタ類）の伐採）：毎年5～6月と10月（草本）・冬季（樹木）の2回		●						●					●（樹木）	
下池	下池 ハンノキ 移植地	実施計画範囲	移植したハンノキ周辺のつる性草本の除去：毎年5～6月1回		●												

維持管理内容の精査と当面の試行について

- 維持管理の具体化に向けて、管理用通路や看板の設置箇所を決定する必要があり、現時点での検討案を示します。
- 今後、専門委員会で議論を重ねて、案を作成したいと考えています。



維持管理内容の精査と当面の試行について

<参考>素材マップ（良いところアンケート等に基づく）



維持管理内容の精査と当面の試行について

<参考>人の利用による問題整理マップ (違法・合法含む)

