

今年度の進め方について

維持管理・環境管理専門委員会の検討事項と進め方

検討項目	H27	H28				H29~
		5-6月	7-9月	10-12月	1-3月	
○検討1 (維持管理の組織体制) ・公園化も含めた土地管理 ・維持管理の組織体制 ・資金確保方策 ・外部のオブザーバーの参画	検討実施	5/10 委員会 ↓ 資金管理 細則(素案)	委員会 ↓ 資金管理 細則(案)	現地委員会? オブザーバー視察 ↓ マーケットリサーチ		組織計画検討
○検討2 ・当面の維持管理の実施 ・植生管理(除草等)	検討実施 2/9外来樹木 伐採イベント	企画 ↓ 現地委員会? 6/13(仮) モトD下見 下池下草刈り ↓ 6/26 イベント	委員会 ↓ 維持管理 精査	維持管理 方法 ↓ 委員会 ↓ 11/13 イベント		維持管理計画作成
○検討3 ・管理用通路の整備(残りの整備) ・看板の設置(残りの整備)	検討実施			通路・看板(案)		整備
○検討4 ・自然再生地の適正利用 ・エコロジカルネットワーク を実現する組織体制		平成29年度以降検討				検討
専門委員会の開催	7回	2回	2回	委員会 全体まとめ 2回	委員会 次年度計画 1-2回	適宜開催
協議会	3回		協議会	協議会	協議会	3回程度