

維持管理・環境管理専門委員会の予定

検討項目	H27	H28				H29～
		5-6月	7-9月	10-12月	1-3月	
○検討1（維持管理の組織体制） ・公園化も含めた土地管理 ・維持管理の組織体制 ・資金確保方策 ・外部のオブザーバーの参画	検討実施	5/10 委員会 ↓ 資金管理 細則(素案) ↓ 資金管理 細則(案)	9/8委員会 ↓ 企画 ↓ 資金管理 細則(案)	現地委員会 ↓ オブザーバー視察 ↓ マーケットリサーチ ↓ 維持管理 方法	今日の主な 議事 ↓ 11/13 イベント ↓ 伐採 イベント	組織計画検討
○検討2 ・当面の維持管理の実施 ・植生管理（除草等）	検討実施 2/9外来樹木 伐採イベント	企画 ↓ 6/13 現地委員会 ↓ モトD下見 下池下草刈り ↓ 6/26 イベント ↓ 維持管理 精査	維持管理 精査 ↓ 委員会	維持管理 方法 ↓ 委員会	伐採 イベント ↓ 委員会	維持管理計画作成
○検討3 ・管理用通路の整備（残りの整備） ・看板の設置（残りの整備）	検討実施			通路・看板(案)		整備
○検討4 ・自然再生地の適正利用 ・エコロジカルネットワーク を実現する組織体制		平成29年度以降検討				検討
全体構想・実施計画の見直しに関する検討	—	この部分は終了	見直し検討	今日の主な 議事		
協議会	3回		協議会	今日の主な 議事	委員会 全体まとめ	協議会（1-2回）
					委員会 次年度計画	協議会