

維持管理・環境管理専門委員会の予定

検討項目	H27	H28				H29～
		5-6月	7-9月	10-12月	1-3月	
○検討1 (維持管理の組織体制) ・公園化も含めた土地管理 ・維持管理の組織体制 ・資金確保方策 ・外部のオブザーバーの参画	検討実施	5/10 委員会 ↓ 資金管理細則(素案)	9/8委員会 10/7委員会 ↓ 資金管理細則(案)	現地委員会 ↓ オブザーバー視察 マーケットリサーチ	今日の主な議事	組織計画検討
○検討2 ・当面の維持管理の実施 ・植生管理(除草等)	検討実施 2/9外来樹木伐採イベント	企画 ↓ 6/13 現地委員会 ↓ モトD下見 下池下草刈り ↓ 6/26 イベント	↓ 維持管理精査	↓ 11/13 イベント	↓ 2/12 イベント ↓ 維持管理方法	維持管理計画作成
○検討3 ・管理用通路の整備(残りの整備) ・看板の設置(残りの整備)	検討実施			整備の方向性	整備の基本方針	整備
○検討4 ・自然再生地の適正利用 ・エコロジカルネットワークを実現する組織体制		平成29年度以降検討				検討
全体構想・実施計画の見直しに関する検討	—	この部分は終了		今日の主な議事 見直し検討		
協議会	3回		協議会	委員会全体まとめ	委員会次年度計画	3-4回