

第八回 堅磐事業検討委員会 議事概要

(1) 日時 平成 28 年 9 月 7 日 (水) 15:20~16:30

(2) 会場 常陸河川国道事務所 G 会議室

(3) 出席者 別紙のとおり

(4) 議事概要

①出席者の確認

- 7 名の委員全員の出席により委員会規約第 3 条第 2 項の規定に基づき委員会の成立を報告。

②第七回堅磐事業検討委員会議事概要について【資料 1】

- 事務局より資料 1 に基づき第七回堅磐事業検討委員会議事概要について説明。
- 審議結果
 - 第七回堅磐事業検討委員会議事概要について了承された。

③堅磐地区河道掘削工事の経過について【資料 2】

- 事務局より資料 2 に基づき堅磐地区河道掘削工事の経過について説明。
- 審議結果
 - 堅磐地区河道掘削工事の経過について了承された。
 - 委員からの主な意見、質問等とその回答は以下のとおり。
 - ◆ 意見：掘削箇所はサギ類が利用するので、ここもモニタリングする必要があると思う。簡単な調査で良いので実施を検討してほしい。
 - ▶ 回答：検討させていただきたい。
 - ◆ 質問：分水路の掘削高と現河道の水位の関係はどのようなものか。
 - ▶ 回答：分水路の掘削高は 6.5kp で T.P.0.27m、7.5kp で T.P.0.82m で、現河道の平水位は T.P.0.27m である。
 - ▶ 意見：アユの遡上する春季は水位が低いので、分水路にアユが迷入することはないと思われる。

④モニタリング調査結果について【資料 3】

- 事務局より資料 3 に基づきモニタリング調査結果について説明。
- 審議結果
 - モニタリング調査結果について了承された。
 - 委員からの主な意見、質問等とその回答は以下のとおり。
 - ◆ 質問：サギ類は減っているのか。
 - ▶ 意見：堅磐の今まで現場を見てきた中では、総数が減少している感覚である。ただし、サギ類の種類別で見ると、チュウサギ、アマサギは変化なく、アオサギが増加している。他のコロニーの事例から、アオサギが確認されていればそのコロ

ニーは継続する可能性が高いため、堅磐のコロニーも当面は維持されると推測される。

▶ 意見：土木事業を進めていく中で配慮すべき事は、コロニーの維持である。堅磐は維持されているので問題無い。モニタリングは継続してもらいたい。

⑤H28 堅磐地区河道掘削工事等について【資料 4】

■ 事務局より資料 4 に基づき H28 堅磐地区河道掘削工事等について説明。

■ 審議結果

○H28 堅磐地区河道掘削工事等について了承された。

○委員からの主な意見、質問等とその回答は以下のとおり。

◆ 意見：工事が終わったあとのこの場所の維持管理はどのような方針か。

▶ 回答：維持管理については今後の課題であるが、まずは自然状態でどのようになっていくか様子を見て考えたい。その上で必要な管理について検討し、実施することとしたい。

⑥今後のモニタリング計画について【資料 5】

■ 事務局より資料 5 に基づき今後のモニタリング計画について説明。

■ 審議結果

○今後のモニタリング計画について了承された。

○委員からの主な意見、質問等とその回答は以下のとおり。

◆ 意見：残りの掘削の予定については、平成 32 年度までに完了することを計画しているので、この委員会で引き続き助言していくことでよいか確認させていただきたい。また、今まではサギ類とアユに対する事業の影響確認を主眼としているが、掘削箇所形成された湿地環境についての視点も検討いただきたい。

▶ 回答：掘削については早期に完了するよう進めていきたい。また、委員会についても引き続き助言をいただきたい。湿地環境については、どう対応できるかを含め相談させていただきたい。

以上

第八回 堅磐事業検討委員会

出欠表

日時 平成 28 年 9 月 7 日（水）

15:20～16:30

会場 常陸河川国道事務所 G 会議室

（13:30～14:30 まで現地視察）

(1) 委員

	氏名	所属	出欠
委員	池野 進	日本野鳥の会茨城県 会長	○
	小菅 次男	茨城生物の会 会長	○
	○武若 聡	筑波大学システム情報工学研究科 教授	○
	多田 恒雄	茨城県鳥獣保護管理員、茨城県環境アドバイザー	○
	徳永 幸彦	筑波大学生命環境系生物科学専攻 准教授	○
	八角 直道	茨城県水産試験場内水面支場 支場長	○
	山口 萬壽美	河川水辺の国勢調査（鳥類）アドバイザー	○

敬称略 五十音順、○：委員長

(2) オブザーバー、事務局

	氏名	所属	出欠
オブザーバー	高杉 則行	久慈川漁業協同組合 代表理事組合長	欠
	小澤 祐一	那珂市 市民生活部 環境課長	○
	永田 淳一	日立市 都市建設部 都市整備課 係長	○
	根本 晋	常陸太田市 建設部 用地管理課長	○
事務局	八尋 裕	常陸河川国道事務所 所長	○
	宮崎 和幸	常陸河川国道事務所 副所長	○
	土谷 智行	常陸河川国道事務所 工務第一課長	○
	和田 紘希	常陸河川国道事務所 調査第一課長	○
	秋元 賢一	常陸河川国道事務所 久慈川下流出張所長	○
	野村 和也	常陸河川国道事務所 工務第一課 技官	○

敬称略