




国関整企画第213号

平成29年2月21日

千葉市長
熊谷 俊人 様

国土交通省関東地方整備局長

大西 車



直轄事業の事業計画等（千葉市関連分）について

平素から国土交通省直轄事業の推進にあたり、御高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当地方整備局における平成29年度政府予算案における平成29年度事業計画等
[予定]のうち、千葉市関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画等は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）

事務担当：（全 般）	企画部	企画課	企画第一係
（道 路）	道路部	道路計画第一課	計画第一係

平成29年度 千葉市における事業計画(H29年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	H28年度当初		H28年度事業内容	H29年度予定事業内容	H29年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
国道468号	首都圏中央連絡自動車道(東金茂原道路)	L=21.6km	1,168	1	0	・調査推進: 調査設計	・調査推進: 調査設計	0.1～1億円程度	事業規模、全体事業費は、千葉県区間を含む
国道51号	北千葉拡幅	L=7.6km	236	10	3	・調査推進: 調査設計	・調査推進: ＜調査設計＞ ・用地買収推進: ＜用地買収＞	－～4億円程度	事業規模、全体事業費は、千葉県区間を含む 千葉市 L=0.7km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道357号	湾岸千葉地区改良	L=5.6km	318	840	280	・調査推進: 調査設計 ・工事推進: 側道改良工	・調査推進: 調査設計 ・工事推進: 改良工	2～3億円程度	千葉市美浜区真砂～美浜区稲毛海岸 L=0.6km(6/6)(海側) 平成28年10月27日開通済
計				851	284				残事業費:約45億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある
(注)H29年度予定事業内容のうち＜＞書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである
(注)備考欄の残事業費は、平成28年度補正投入時点である
(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある
(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成29年度 千葉市における事業計画 (H29年2月) (道路関係〔直轄〕)

交通安全事業 (I 種)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	平成28年度当初		H28年度事業内容	H29年度予定事業内容	H29年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担額				
国道16号	千葉16号交差点改良等	—	—	15	5	・調査設計 ・工事	—	—	平成28年度完成予定
	{ 草野歩道整備	—	—	15					
国道51号	千葉51号交差点改良等	—	—	63	21	・調査設計 ・工事	—		平成28年度完成予定
	{ 桜木地区交差点改良	—	—	63					
合 計			—	78	26				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)平成29年度予定事業内容のうち<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成29年度 千葉市における事業計画（H29年2月）（道路関係〔直轄〕）

交通安全事業（Ⅱ種）

（単位：百万円）

箇所名等		事業規模	全体事業費 （億円）	平成28年度当初		H28年度事業内容	H29年度予定事業内容	H29年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担額				
国道14号	—	—	—	10	5	区画線	道路標識、情報提供機器（情報提供板）、情報収集器機（ITV）	1～2億円程度	
国道16号	—	—	—	74	37	区画線	防護柵、道路標識、区画線、情報収集器機（ITV）		
国道51号	—	—	—	2	1	区画線	防護柵、道路標識、区画線		
国道126号	—	—	—	44	22	区画線、情報提供機器（情報提供板）	道路標識、区画線		
国道357号	—	—	—	18	9	区画線	道路標識		
合 計			—	148	74				

（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

（注）平成29年度予定事業内容のうち＜＞書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

平成29年度 千葉市における事業計画(H29年2月) (道路関係〔直轄〕)

電線共同溝事業

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	H28年度当初 (百万円)		H28年度事業内容	H29年度予定事業内容	H29年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道16号	千葉16号電線共同溝			230	115				
	花見川地区電線共同溝	L=6.4km	5	230		調査設計、引込管等工事	調査設計、路面復旧工事	0.1～1億円程度	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	長沼電線共同溝	L=2.3km	11	—	—	—	調査設計、引込管等工事		開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
合 計				230	115				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。