

平成28年度のスケジュール

# 平成28年度のスケジュール

	スケジュール											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
協議会				26日 第43回					1日 第44回			第45回 (予定)
生態系 モニタリング 専門委員会				5日 第35回 ・モニタリング 速報 ・情報収集方 法 14日(現地) ・工事箇所確 認			28日 第36回 ・モニタリング 中間報告	9日 ハンノキ調査			第37回(予定) ・モニタリング報 告 ・モニタリング計 画 ・情報収集結果	
維持管理 ・環境管理 専門委員会		10日 第14回 ・今年度の進 め方 ・維持管理内 容の精査と 当面の試行 (イベント) ・寄付金に関 する協議会 設置要綱の 改正	13日(現地) 第15回 ・維持管理試 行(強雨の ため事務局 のみ対応) ・イベント企画 確認			8日 第16回 ・全体構想・実 施計画の見 直し ・維持管理内 容の精査と 当面の試行 ・オブザーバー 視察 ・マーケットリ サーチ	7日 第17回 ・全体構想・実 施計画の見 直し ・維持管理イベ ント ・管理用通路・ 看板 ・オブザーバー 視察 ・マーケットリ サーチ	9日(現地) 第18回 ・全体構想・ 実施計画 の見直し ・管理用通路 ・看板	14日 第19回 ・協議会の結 果を踏まえた 検討		適宜開催	
広報WG									14日 第12回 ・H29活動計画			
維持管理・調 査イベント			26日:モトD除 草・ミドリシ ジミ調査					13日:モトA ハリエンジ ュ伐採・鳥 類観察			12日(予定):モ トDシンジュ伐 採・鳥類観察	
イベント	29日:川島 町輪中	8日:桶川市 10日 実行委員会	4日:上尾市	5日 実行委員会	26日 実行委員会	30日(現地) 実行委員会	14日 現地準備 16日:地元・子 ども向けイベ ント	1日 実行委員会 23日:川島町 農業商工 祭			実行委員会 適宜開催	
HP				19日 勉強会							更新作業を適宜	
工事												