

## ＜各構造物の平成28年度の点検予定＞

道路施設	管理施設数	H26点検数 (A)	H27点検数 (B)	H28点検予定数 (C)	点検進捗 (A+B+C) /管理施設数
橋梁	8,499	801	1,612	1,952	51.4 %
トンネル	209	11	11	56	37.3 %
道路附属物等	438	65	129	53	56.4 %

・ H28点検予定数 (C) は、今後の点検状況により見直しすることがある。

## ＜最優先で点検すべき橋梁の平成28年度の点検予定＞

道路施設	管理施設数	H26点検数 (A)	H27点検数 (B)	H28点検予定数 (C)	点検進捗 (A+B+C) / 管理施設数
緊急輸送道路を 跨ぐ跨道橋	240	50	35	63	61.7 %
跨線橋 (歩道橋含む)	99	5	6	38	49.5 %
緊急輸送道路を 構成する橋梁	1,639	161	362	355	53.6 %

・ H28点検予定数 (C) は、今後の点検状況により見直しすることがある。