


H29・30 烏・神流川維持工事

堤防除草



堤防除草工計画工程表(1回目)

施工順路	堤防名	A範囲		B範囲		施工順路
		除草第1回目 施工予定日	除草第1回目 施工予定日	堤防名	除草第1回目 施工予定日	
1	鎚川右岸1号堤	5月17日～5月18日	烏川左岸1号堤	5月15日～5月18日	1	
2	烏川右岸3号堤その3	5月18日～5月22日	烏川左岸2号堤	5月18日～5月23日	2	
3	烏川右岸3号堤その2	5月22日～5月24日	烏川左岸3号堤	5月23日～5月26日	3	
4	烏川右岸3号堤その1	5月24日～5月26日	烏川左岸4号堤	5月26日～5月29日	4	
5	烏川右岸2号堤	5月26日～5月29日	烏川右岸2号堤	5月29日～5月31日	5	
6	烏川左岸4号堤	5月29日～5月30日	神流川左岸1号堤その1	5月31日～6月5日	6	
7	烏川左岸/角洲護岸	5月30日～5月31日	神流川左岸1号堤その2	6月5日～6月8日	7	
8	烏川左岸/八幡原護岸	5月30日～5月31日	神流川左岸2号堤	6月8日～6月14日	8	
9	烏川左岸5号堤	5月30日～6月1日	神流川左岸3号堤	6月14日～6月20日	9	
10	烏川左岸/岩鼻崖地	6月1日～6月5日	神流川左岸4号堤	6月20日～6月27日	10	
11	烏川左岸/倉賀野緑地	6月1日～6月5日	烏川右岸1号堤	5月30日～6月2日	1	
12	烏川右岸7号堤	6月5日～6月7日	神流川右岸1号堤	6月2日～6月8日	2	
13	碓氷川左岸堤	6月7日～6月8日	神流川右岸2号堤	6月8日～6月12日	3	
14	碓氷川右岸2号堤	6月8日～6月9日	神流川右岸3号堤	6月12日～6月14日	4	
15	碓氷川右岸1号堤	6月9日～6月12日	神流川右岸4号堤	6月14日～6月20日	5	
16	烏川右岸6号堤	6月12日～6月14日	神流川右岸5号堤	6月20日～6月27日	6	
17	烏川右岸/石原築堤	6月14日～6月16日				
18	烏川右岸/寺尾築堤	6月16日～6月19日				
19	烏川右岸/根小屋堤	6月19日～6月21日				
20	烏川右岸5号堤	6月21日～6月23日				
21	烏川右岸4号堤	6月23日～6月26日				
22	鎚川左岸堤	6月26日～6月27日				
23	鎚川右岸2号堤	6月27日～6月28日				
24	烏川左岸/上佐野	6月28日～6月29日				
25	烏川左岸/和田多中	6月28日～6月29日				
26	烏川左岸/城南下	6月28日～6月30日				
27	烏川左岸6号堤	6月29日～6月30日				

※ は高水敷除草を含む

堤防の刈草を無料で提供します！

刈草の提供を希望される方は、高崎出張所までご連絡下さい。☎027-322-2597