

参考資料－3

第46回 荒川太郎右衛門地区自然再生協議会
2018年1月10日

平成29年度のスケジュール

平成29年度のスケジュール

	スケジュール											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
協議会										10日 (本日)		●
生態系 モニタリング 専門委員会			27日	13日 : 現地確認					12日		●	
維持管理 ・環境管理 専門委員会	25日	18日 : 維持管理 作業	25日 : 移植ハン ノキ周辺除 草・ミドリ シジミ調査		29日				1日 7日 : エコプロ 2017訪 問	●	2/6巡視	●
			8日							●		
広報WG	8日 : 合同観察 会 25日 : イベント 実行委員会 29日 : 川島町輪 中	7日 : 桶川市	3日 : 上尾市 8日 : イベント 実行委員会		24日 : イベント 実行委員会		19日 : 現地準備 21日 : 地元・子 ども向けイ ベント	21日 : イベント 実行委員会 23日 : 川島町農 業商工祭			●	●
											: イベント 実行委員会	: イベント 実行委員会
工事												