

今後の予定

維持管理環境管理専門委員会の予定 ～ 検討項目別整理 ～

検討項目	H27・28	H29				H30～
		4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	
○検討1 (維持管理の組織体制) ・公園化も含めた土地管理 ・維持管理の組織体制 ・資金確保方策 ・外部のオブザーバーの参画	資金管理細則(案) マーケットリサーチ開始		資金管理事務局立ち上げ・運営 その他の課題を適宜検討	マーケットリサーチ		組織計画検討
○検討2 ・当面の維持管理の実施 ・植生管理(除草等)	植生管理イベント実施(観察会同時実施)	5/18 管理作業 6/25 イベント	当面の維持管理	10/21 イベント	2/6 巡視	維持管理計画作成
○検討3 ・残りの整備 管理用通路、看板等	通路計画 看板配置(案)		下池の試掘を踏まえた残りの掘削方法検討	下池掘削 中池通路整備 看板検討(広報WG1/29)		整備
○検討4 ・自然再生地の適正利用 ・エコロジカルネットワーク を実現する組織体制	—	平成29年度から検討開始 (エコロジカルネットワークについて当面は本委員会で取り扱い)				検討
<追加検討事項>全体構想・実施計画の見直しに関する検討	改定(案)	関係機関と協議・調整				

↑
4/25
委員会

↑
6/8
委員会

↑
8/29
委員会

↑
12/1
委員会

↑
2/1
委員会
(本日)

↑
3月
委員会
(予定)