

回 覧

各 位

近年まれな猛暑のため工事日程を変更しました。

舗装修繕工事のお知らせ(工事日程の変更)

地元の皆様におかれましては、日頃より道路行政において御理解、御協力を頂きましてありがとうございます。
この度、**国道17号にて傷んだ舗装を直す工事**を行いますのでお知らせいたします。

工事は、工事施工位置図に示した各工区にて**片側交互通行**にて行います。
皆様方には、何かとご迷惑をお掛けいたしますが、細心の注意を払って安全作業を心掛けて施工してまいりますので、御理解と御協力をお願い致します。
なお、お気づきの点などありましたら、下記の連絡先までお願いします。

工事期間(予定工程)

工事区間	4月～6月	7月	8月	9月	10月	11月
		10 20 31	10 20 31	10 20 30	10 20 31	10 20 30
岩本工区						
碓田工区						
新巻工区						
工事準備期間						

※ 施工時の天候等により工事期間が前後することがあります。

--- : 当初日程

— : 変更日程

施工時間 : 午前 9:00 ~ 午後 4:30 の予定(現場状況により多少前後することがあります。)

※ 基本的には、平日のみ施工します。雨天等により、土曜日に施工することがあります。

連絡先 : 佐田建設株式会社

H29沼田管内舗装修繕工事

現場代理人: 岡田正行 携帯 080-1188-9849

監理技術者: 堀 尚人 携帯 090-2652-9221

発注者 : 国土交通省 高崎河川国道事務所

沼田維持修繕出張所 TEL 0278-22-2656

工事施工位置図

— 施工区間

