



記者発表資料

国道16号拡幅事業（東京都内）の 開通時期について

～国道16号拡幅事業(東京都内)の開通時期の見通しをお知らせします～

□ 国道16号八王子拡幅（2→4車線化）

[区間①]

○箇所：中野上町交差点～稲荷坂交差点 延長0.6km

○時期：平成29年3月25日（土）

[区間②]

○箇所：稲荷坂交差点～中野山王2丁目地先 延長0.4km

○時期：平成29年度

※地域のみなさまのご意見を踏まえた交差点の追加に伴い、追加で地質調査を実施したところ、想定より地盤状況が悪く、擁壁の構造・施工方法を見直したため、平成29年度開通の見通しです。

□ 国道16号八王子～瑞穂拡幅（4→6車線化）

○箇所：小荷田交差点～武蔵野橋北交差点 延長1.7km

○時期：平成29年度

※地域のみなさまのご意見を踏まえ、交差点計画の見直しを行っているところであり、平成29年度開通の見通しです。

発表記者クラブ

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会

都庁記者クラブ、八王子記者クラブ、立川市政記者クラブ、青梅・西多摩記者クラブ


問い合わせ先

国土交通省 関東地方整備局 相武国道事務所

TEL 042-643-2001（代表）

副所長（技術）石浜 康賢 計画課長 宮本 雄一

国道16号拡幅事業（東京都内）位置図




国道16号 八王子拡幅


位置図



平面図



横断図



一 凡 例

- 平成29年3月25日(土) 開通
- 平成29年度開通

<現在の状況>



①中野上町交差点～稲荷坂交差点 (H29年3月開通区間)




②稲荷坂交差点～中野山王2丁目地先 (H29年度開通区間)

国道16号 八王子～瑞穂拡幅

位置図




平面図



横断図

整備前
(4車線)


計画
(6車線)



— 凡 例 —

■ : 平成29年度開通

<現在の状況>



①小荷田交差点～武蔵野橋南交差点



②武蔵野橋の施工状況

事業の概要

国道16号八王子拡幅

国道16号八王子拡幅事業は、八王子市内の交通混雑の緩和と交通安全の確保を目的とした、延長約2.7kmを4車線化する現道拡幅事業です。


これまでに、中野山王地区及び左入地区（中央自動車道高架下付近から左入橋交差点まで）の約1.7kmについて4車線化が完了しており、現在、中野地区（浅川橋から中央自動車道高架下付近まで）の約1.0kmについて拡幅事業を実施しています。



大中通り入口交差点付近の状況



標準断面図



路線名	国道16号（八王子拡幅）
区間	自）東京都八王子市中野上町 至）東京都八王子市左入町
延長	約2.7km
幅員	25m
区分	4種1級
設計速度	60km/h
車線数	4車線

国道16号八王子～瑞穂拡幅

国道16号八王子～瑞穂拡幅事業は、八王子市北部から埼玉県・東京都県境までの交通混雑の緩和と交通安全の確保を目的とした、延長約14.6kmを多車線化する現道拡幅事業です。


これまでに、全線で4車線化が完了しており、現在、昭島市拝島町から福生市熊川までの松原地区約1.7kmについて6車線化を実施しています。



小荷田交差点状況



標準断面図（松原地区）



路線名	国道16号（八王子～瑞穂拡幅）
区間	自）東京都八王子市左入町 至）東京都西多摩郡瑞穂町二本木
延長	約14.6km
幅員	21m～48m
区分	4種1級
設計速度	60km/h
車線数	4～6車線