

第2回 坂東パーキングエリア（仮称）調整会議 開催結果概要

○日 時：平成31年3月22日（金）15:00～16:00

○場 所：常総国道事務所3階 大会議室

〈議事要旨〉

国土交通省関東地方整備局、茨城県、坂東市及び東日本高速道路（株）関東支社の4者は、今回の調整会議において、以下のとおりそれぞれの作業状況を確認した。

- 坂東市は、地域利便施設の用地取得を進めるとともに、基本計画策定に向けた調査・検討を実施する。なお、平成31年度より機構改革（組織改革による体制強化等）を行い、更なる調査・検討の推進を図る。
- 道路事業者は、PA設計に必要な測量調査に着手し、PA施設の規模や配置計画等の検討を進める。
- 次回調整会議は6月までを目途に開催するものとし、PAの整備方針や地域利便施設の基本計画の検討状況について確認する。

以 上

第2回 坂東パーキングエリア（仮称）調整会議 概 要

1. 日 時

平成31年3月22日（金） 15:00～16:00

2. 場 所

常総国道事務所3階 大会議室

3. 出席者

本村 信一郎 国土交通省 関東地方整備局 道路部 計画調整課長（代理出席）

近藤 進 国土交通省 関東地方整備局 常総国道事務所長

仙波 義正 茨城県 土木部 道路建設課長（代理出席）

亀井 義弘 坂東市 都市建設部長

柘田 宗一郎 東日本高速道路（株） 関東支社 建設事業部 建設事業統括課長

増渕 善明 東日本高速道路（株） 関東支社 水戸工事事務所長

4. 議 事

（1） 挨拶

- ・ 関東地方整備局 常総国道事務所長

（2） 議 事

- ・ 現在の検討状況について
- ・ 今後のスケジュールについて
- ・ その他

以 上