



掘削・湿地再生等のロードマップ(H30年度案)

資料 6
第9回利根大堰周辺の
治水と環境検討会
H31.2.15

	28年度 (2016年度)	29年度 (2017年度)	30年度 (2018年度)	31年度 (2019年度)	32年度以降 (2020年度以降)
利根大堰下流左岸 下流域ゾーン	 河岸マウンド除去／高水敷切下げ ・ワンドの創出、試験的切下げの実施、池の創出、河岸に微高地を残す、掘削水路の延伸		掘削後のモニタリング	水路や池の維持	
					
利根大堰下流左岸 中流域ゾーン	 河岸マウンド除去 高水敷切下げ		掘削後のモニタリング	たまり池の復活	築堤事業に併せて高水敷切下げ ・ワンドの創出 ・掘削水路の延伸
					
利根大堰下流左岸 上流域ゾーン					築堤事業に併せて高水敷切下げ ・掘削後のモニタリング
利根大堰上流左岸域	 高水敷切下げ				築堤事業に併せて高水敷切下げ 掘削後のモニタリング
					
希少種等の保護 (対策の必要に応じ適宜実施)	 移設等	 移設等	 移設等		
ゲートの試験操作 (砂礫河原形成モニタリング)	 試験開放の方法等の検討 (※協力:水資源機構)				
『利根大堰周辺の治水と環境 検討会』の開催	 第6回 (H28.8.30)	 第7回 (H29.1.17)	 第8回 (H30.8.28)	 第9回 (H31.2.15)	 ※継続開催(年1回程度以上) ※維持作業や掘削時の現地指導会の開催