


取組のスケジュール(案)

R年度の取組み

資料5

	1年目			2年目			3年目			4年目			5年目	
協議会	専門部会 (第1回) 平成28年 5月24日	幹事会 (第1回) 平成28年 7月12日	幹事会 (第2回) 平成28年 8月5日	専門部会 (第2回) 平成28年 8月24日	専門部会 (第3回) 平成29年 5月24日	幹事会 (第3回) 平成29年 11月15日	幹事会 (第4回) 平成30年 2月23日	専門部会 (第4回) 平成30年 5月16日	幹事会 (第5回) 平成30年 12月13日	幹事会 (第6回) 平成31年 2月19日	協議会 (第5回) 令和元年 5月20日	幹事会 (第7回)	幹事会 (第8回)	協議会 幹事会 令和2年度
協議内容等	現在の水害 リスクや取組 状況の共有			現在の水害 リスクや取組 状況の共有	現在の水害 リスクや取組 状況の共有	自治体 ヒアリング の実施 (9月)		現在の水害 リスクや取組 状況の共有			現在の水害 リスクや取組 状況の共有	京浜管内 4協議会 合同開催(案)		現在の水害 リスクや取組 状況の共有
		目標の設定(案) 取組方針(案)の策定		目標の設定 取組方針 の策定	対策実施 フォローアップ			対策実施 フォローアップ			対策実施 フォローアップ		対策実施 フォローアップ	



■:本年度各機関連携して重点的に取り組む項目

□:今後各機関連携して重点的に取り組む項目