

## 記者発表資料

### 令和元年10月台風19号における対応

#### 【緊急復旧工事の堤防盛土の見通しについて】

決壊した9箇所の緊急復旧工事の状況をお知らせします。

現在、堤防決壊区間における堤防の高さを確保する対策を進めています。

復旧箇所	見通し
越辺川右岸 0.0k 埼玉県川越市平塚新田地先	10月20日堤防盛土完了予定
越辺川左岸 7.6k 埼玉県東松山市正代地先	本日中堤防盛土完了予定
都幾川右岸 0.4k 埼玉県東松山市早俣地先	10月19日堤防盛土完了予定
久慈川左岸 25.5k 茨城県常陸大宮市富岡地先	<u>本日 12:00 堤防盛土完了</u>
久慈川右岸 25.5k 茨城県常陸大宮市下町地先	<u>本日 12:00 堤防盛土完了</u>
久慈川左岸 27.0k 茨城県常陸大宮市塩原地先	10月18日堤防盛土完了予定
那珂川右岸 28.6k 茨城県那珂市下江戸地先	10月18日堤防盛土完了予定
那珂川左岸 40.0k 茨城県常陸大宮市野口地先	本日中堤防盛土完了予定
那珂川右岸 41.2k 茨城県常陸大宮市下伊勢畑地先	10月21日堤防盛土完了予定

引き続き、ブロック張等の施工を進めていきます。

なお、週末から予想されている降雨対応として、シート張や土のう等による保護対策を必要に応じて実施します。

#### 発表記者クラブ

竹芝記者クラブ、埼玉県政記者クラブ  
神奈川建設記者会、茨城県政記者クラブ

#### お問い合わせ先

国土交通省 関東地方整備局 災害対策室河川班 TEL 048-600-1419

河川部水理水文分析官 辰野 剛志