

**記者発表資料**

つまごいむら あがつまがわ  
**嬭恋村(吾妻川・国道144号)復旧連絡調整会議(第1回)の  
開催結果について  
～復旧工事の当面の見通しが報告されました～**

あがつまぐん つまごいむら おおざさ  
台風19号により群馬県吾妻郡嬭恋村大笹地先において発生した被害の早期の復旧にあたっては、関係機関が緊密な連携を図り事業を推進する必要があることから、本日、『嬭恋村(吾妻川・国道144号)復旧連絡調整会議(第1回)』を開催しました。各事業者から、復旧工事の状況が説明され、早期に、円滑に復旧事業を進めていく観点で意見を共有しました。また、復旧工事の当面の見通しが報告されました。第1回会議の議事概要は、別添のとおりです。

**<復旧工事の当面の見通し>**

- ・吾妻川流域内の不安定土砂等の再移動による二次災害を防止する床固工・強靱ワイヤーネット工等については、今渇水期中の完成を目途に作業を進める
- ・国道144号鳴岩橋の迂回路については、仮橋により計画しているが、一日も早い交通の確保が求められることから、盛土形式の緊急迂回路の整備を今年内の完成を目途に作業を進める
- ・群馬県が復旧を進める国道144号については、鳴岩橋の緊急迂回路も活用して一日も早い開通を目指し作業を進める

**発表記者クラブ**

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、埼玉県政記者クラブ  
刀水クラブ・テレビ記者会、高崎記者クラブ

**問い合わせ先**

国土交通省 関東地方整備局 河川部 河川保全管理官 笠原 治夫(かさはらはるお)  
(連絡先)048-600-1335  
道路部 道路計画管理官 伏見 利行(ふしみとしゆき)  
(連絡先)048-600-1341  
群馬県 県土整備部 河川課 水害対策室長 平形 淳一(ひらかたじゅんいち)  
(連絡先)027-226-3621  
道路管理課 次長 菅谷 勝則(すがやかつのり)  
(連絡先)027-226-3592  
嬭恋村役場 建設課 課長 宮崎 芳弥(みやざきよしや)  
(連絡先)0279-96-0511

## 孺恋村（吾妻川・国道144号）復旧連絡調整会議（第1回）

### 議事概要

#### 1 日時

令和元年11月13日（水）14:00～15:00

#### 2 出席者

|                           |      |
|---------------------------|------|
| 国土交通省 関東地方整備局 河川部 河川保全管理官 | 笠原治夫 |
| 道路部 道路計画管理官               | 伏見利行 |
| 利根川水系砂防事務所 副所長            | 杵淵新一 |
| 高崎河川国道事務所 副所長             | 宮前雅明 |
| 群馬県 県土整備部 道路管理課 次長        | 菅谷勝則 |
| 河川課 水害対策室長                | 平形淳一 |
| 砂防課 次長                    | 総見良二 |
| 中之条土木事務所 所長               | 石井和範 |
| 〃 三原事業所 所長                | 小池尚樹 |
| 孺恋村 建設課 課長                | 宮崎芳弥 |

#### 3 議事

- (1) 孺恋村（吾妻川・国道144号）の復旧事業の状況について
- (2) 復旧事業の推進に係る調整事項について
- (3) その他

#### 3 議事要旨


- 議題について、各者から復旧事業の状況について説明を行い、早期に及び円滑に復旧事業を進める観点で意見を共有しました。
  - ・河川と道路の重複する等の区間について、早期に役割分担を定めていくことが必要
  - ・調査成果については、必要に応じて融通しあうことが効率的
  - ・資機材の搬出入路が限られること、工事用道路については共有しなければならない場所があることから、施工業者間での情報共有と調整が必要
  - ・国道144号鳴岩橋の迂回路は、他の事業の資機材の運搬経路にも活用できる
  - ・長井川原地区の住民の冬季における安全安心な移動経路の確保は重要
  - ・引き続き、関係機関が緊密な連携を図り事業を推進していくことが重要
- 各事業者から当面の見通しが報告されました。
  - ・利根川水系砂防事務所が進める吾妻川流域内の不安定土砂等の再移動による二次災害を防止する床固工・強靱ワイヤーネット工等については、今渇水期中の完成を目途に作業を進めていく
  - ・高崎河川国道事務所が進める国道144号鳴岩橋の迂回路については、仮橋により計画しているが、一日も早い交通の確保が求められることから盛土形式による緊急迂回路を令和元年中の開通を目途に作業を進めていく
  - ・群馬県が復旧工事を進める国道144号については、鳴岩橋の緊急迂回路も活用して一日も早い開通を目指していく

# 令和元年台風第19号により群馬県嬭恋村で発生した土砂災害に対して 直轄砂防災関連緊急事業を実施します

国土交通省砂防部  
令和元年11月8日

とねがわすいけいあがつまがわ

利根川水系吾妻川において発生した土砂災害について、流域内に堆積した不安定土砂等の再移動による二次災害を防ぐための緊急的な対策として、床固工、強靱ワイヤーネット工等を実施します。(事業費:約807百万円)



## 被害概要



嬭恋村大笹地区の被災状況(吾妻川)



嬭恋村田代地区の被災状況(吾妻川)



土砂・流木の堆積状況(湯尻川)

## 緊急的な砂防工事のイメージ

①対策工イメージ  
床固工(コンクリートブロック)

②対策工イメージ  
強靱ワイヤーネット工



## 【吾妻川】

- 吾妻川での主な対策  
当面必要となる砂防施設整備のための床固工、  
強靱ワイヤーネット工等

# 国道144号鳴岩橋流出状況、復旧計画

