


R2 烏・神流川維持工事 計画工程表(1回目)



堤防除草工事計画工程表(1回目)

A範囲			B範囲		
施工 順路	堤防名	除草第1回目 実施予定日	施工 順路	堤防名	除草第1回目 実施予定日
1	鎚川右岸1号堤	5月11日 ~5月12日	1	烏川右岸1号堤	5月11日 ~5月14日
2	烏川右岸3号堤その3	5月12日 ~5月13日	2	神流川右岸1号堤	5月14日 ~5月18日
3	烏川右岸3号堤その2	5月13日 ~5月14日	3	神流川右岸2号堤	5月18日 ~5月20日
4	烏川右岸3号堤その1	5月14日 ~5月18日	4	神流川右岸3号堤	5月20日 ~5月21日
5	烏川右岸2号堤	5月18日 ~5月19日	5	神流川右岸4号堤	5月21日 ~5月25日
6	烏川左岸4号堤	5月19日 ~5月20日	6	神流川右岸5号堤	5月25日 ~5月27日
7	烏川左岸/角洲護岸	5月19日 ~5月20日	7	烏川左岸1号堤 ※1	5月28日 ~5月29日
8	烏川左岸/八幡原護岸	5月19日 ~5月20日	8	烏川左岸2号堤	5月29日 ~6月1日
9	烏川左岸5号堤	5月20日 ~5月21日	9	烏川左岸3号堤	6月1日 ~6月2日
10	烏川左岸/岩鼻崖地	5月21日 ~5月22日	10	烏川左岸4号堤	6月2日 ~6月3日
11	烏川左岸/倉賀野緑地	5月21日 ~5月22日	11	烏川右岸2号堤	6月3日 ~6月4日
12	烏川右岸7号堤	5月21日 ~5月22日	12	神流川左岸1号堤その1	6月3日 ~6月4日
13	碓氷川左岸堤	5月21日 ~5月22日	13	神流川左岸1号堤その2	6月5日 ~6月8日
14	碓氷川右岸2号堤	5月22日 ~5月23日	14	神流川左岸2号堤	6月8日 ~6月10日
15	碓氷川右岸1号堤	5月22日 ~5月23日	15	神流川左岸3号堤 ※1	6月10日 ~6月11日
16	烏川右岸6号堤	5月25日 ~5月26日	16	神流川左岸4号堤	6月11日 ~6月12日
17	烏川右岸/石原築堤	5月26日 ~5月27日			
18	烏川右岸/寺尾築堤	5月27日 ~5月28日			
19	烏川右岸/根小屋堤	5月27日 ~5月28日			
20	烏川右岸5号堤	5月28日 ~5月29日			
21	烏川右岸4号堤	5月28日 ~6月1日			
22	鎚川左岸堤	6月1日 ~6月2日			
23	鎚川右岸2号堤	6月2日 ~6月3日			
24	烏川左岸/上佐野	6月2日 ~6月3日			
25	烏川左岸/和田多中	6月2日 ~6月3日			
26	烏川左岸/城南下	6月3日 ~6月4日			
27	烏川左岸6号堤	6月3日 ~6月5日			

※ は高水敷除草を含みます。
 ※ 2回目(除草・集草)は1回目と同じ範囲を8月から実施予定です。
 ※ 実施予定日は、天候等により変更となる場合があります。
 ※1 当該区間において試験施工(年3回以上の除草かつ集草処分無)を行います。

