


R2 烏・神流川維持工事 計画工程表(2回目)



堤防除草工事計画工程表(2回目)

施工 順路	堤防名	A範囲		施工 順路	堤防名	B範囲	
		除草第2回目	集草			除草第2回目	集草
		実施予定日	実施予定日			実施予定日	実施予定日
1	鑄川右岸1号堤	8月17日～8月21日	8月24日～8月25日	1	鑄川右岸1号堤	8月17日～8月20日	8月24日～8月24日
2	烏川右岸3号堤その3	8月20日～8月24日	8月26日～8月28日	2	神流川右岸1号堤	8月18日～8月20日	8月25日～8月26日
3	烏川右岸3号堤その2	8月24日～8月25日	8月31日～9月1日	3	神流川右岸2号堤	8月27日～8月28日	9月2日～9月4日
4	烏川右岸3号堤その1	8月26日～8月28日	9月1日～9月3日	4	神流川右岸3号堤	8月31日～9月1日	9月7日～9月10日
5	烏川右岸2号堤	8月28日～8月31日	9月3日～9月7日	5	神流川右岸4号堤	9月10日～9月11日	9月14日～9月17日
6	烏川左岸4号堤	8月31日～9月1日	9月7日～9月8日	6	神流川右岸5号堤	9月18日～9月18日	9月19日～9月26日
7	烏川左岸/角洲護岸	9月2日～9月3日	9月9日～9月10日	7	烏川左岸1号堤※1	9月28日～9月30日	10月6日～10月7日
8	烏川左岸/八幡原護岸	9月2日～9月3日	9月9日～9月10日	8	烏川左岸2号堤	9月28日～9月30日	10月7日～10月8日
9	烏川左岸5号堤	9月3日～9月7日	9月10日～9月14日	9	烏川左岸3号堤	9月30日～10月2日	10月8日～10月9日
10	烏川左岸/岩鼻崖地	9月7日～9月8日	9月14日～9月15日	10	烏川左岸4号堤	10月2日～10月5日	10月9日～10月13日
11	烏川左岸/倉賀野緑地	10月12日～10月13日	10月26日～10月27日	11	烏川右岸2号堤	10月2日～10月5日	10月14日～10月15日
12	烏川右岸7号堤	9月8日～9月10日	9月15日～9月17日	12	神流川左岸1号堤その1	10月16日～10月16日	10月19日～10月23日
13	碓氷川左岸堤	9月10日～9月11日	9月17日～9月19日	13	神流川左岸1号堤その2	10月27日～10月30日	11月2日～11月3日
14	碓氷川右岸2号堤	9月11日～9月14日	9月19日～9月23日	14	神流川左岸2号堤	10月28日～10月29日	11月4日～11月6日
15	碓氷川右岸1号堤	9月14日～9月15日	9月23日～9月24日	15	神流川左岸3号堤※1	11月6日～11月9日	11月12日～11月16日
16	烏川右岸6号堤	9月15日～9月18日	9月25日～9月30日	16	神流川左岸4号堤	11月9日～11月11日	11月16日～11月18日
17	烏川右岸/石原築堤	9月19日～9月24日	10月1日～10月5日				
18	烏川右岸/寺尾築堤	9月24日～9月25日	10月5日～10月8日				
19	烏川右岸/根小屋堤	9月28日～9月28日	10月8日～10月8日				
20	烏川右岸5号堤	9月28日～9月29日	10月8日～10月12日				
21	烏川右岸4号堤	9月29日～10月2日	10月12日～10月15日				
22	鑄川左岸堤	10月2日～10月6日	10月15日～10月19日				
23	鑄川右岸2号堤	10月6日～10月6日	10月19日～10月19日				
24	烏川左岸/上佐野	10月6日～10月7日	10月19日～10月20日				
25	烏川左岸/和田多中	10月6日～10月7日	10月19日～10月20日				
26	烏川左岸/城南下	10月6日～10月7日	10月19日～10月20日				
27	烏川左岸6号堤	10月7日～10月9日	10月20日～10月23日				

※ 〇は高水敷除草を含みます。
 ※ 2回目(除草・集草)は1回目と同じ範囲を8月から実施予定です。
 ※1 当該区間において試験施工(年3回以上の除草かつ集草作業)を行います。
 ※ 実施予定日は、天候等により変更となる場合があります。

