


取組のスケジュール(案)

R2年度の取組み

資料5

	1年目(平成28年度)	2年目(平成29年度)	3年目(平成30年度)	4年目(令和元年度)	5年目(令和2年度)	※6年目以降				
協議会	専門部会 及び 幹事会	専門部会 及び 幹事会	専門部会 及び 幹事会	協議会 令和元年 5月	幹事会(合同) 令和2年 1月29日	幹事会 令和2年 3月9日	協議会 令和2年 5月	幹事会	幹事会	協議会 幹事会
協議内容等	現在の水害リスクや取組状況の共有 目標の設定(案) 取組方針(案)の策定	現在の水害リスクや取組状況の共有 自治体ヒアリングの実施(9月) 対策実施 フォローアップ	現在の水害リスクや取組状況の共有 対策実施 フォローアップ	現在の水害リスクや取組状況の共有 京浜管内4協議会 合同開催 対策実施 フォローアップ	現在の水害リスクや取組状況の共有 自治体ヒアリングの実施 対策実施 フォローアップ 取組方針の改定					※継続して取り組む方向で今後協議



本年度各機関連携して重点的に取り組む項目

今後各機関連携して重点的に取り組む項目