

孺恋村大笹(長井川原)及び田代(湯尻川)地先における災害復旧工事の進捗状況について

令和元年東日本台風によって被災した孺恋村長井川原地区、湯尻川において、今後の降雨等による二次災害の防止を図るための緊急的な砂防工事を鋭意進めているところですが、現在の工事の進捗状況についてお知らせします。

長井川原地区進捗状況


令和2年8月末時点

施設名	調査・設計	工事用道路	伐採・流木処理	掘削	床固工・帯工	護岸	受注者名
第一床固工	完了	施工中	完了	施工中	施工中	施工中	渡辺建設(株)
第1帯工	完了	施工中	完了	施工中	施工中	施工中	渡辺建設(株)
第二床固工	完了	施工中	完了	施工中	施工中	施工中	佐田建設(株)
第三床固工	完了	完了	施工中	施工中	施工中	施工中	(株)守谷商会


第一床固工、第1帯工



第二床固工



第三床固工



- ・すべての工事でコンクリートの打設が始まりました。
- ・出水期も工事を進めていきます。



長井川原地区平面図



湯尻川進捗状況 令和2年8月末時点

調査・設計	工事用道路	伐採・流木処理	材料製作	流木止め工	受注者名
完了	完了	完了	完了	完了	池原工業(株)

- ・湯尻川砂防堰堤で施工していた流木止め工の設置が完了しました。
- ・短期間で設置するために、ワイヤーをネット状に編み込んだものをアンカーで固定する「強靱ワイヤーネット」工法を採用しました。



流木による被害について

平成29年7月九州北部豪雨では、流木が橋に詰まり、川があふれたり橋梁・避難路が流失するなどの事象が発生しました。
豪雨による被害は土砂災害・河川の氾濫だけではありません。



【事例】平成29年7月九州北部豪雨で橋梁に詰まった流木 (撮影場所:福岡県東峰村宝珠山川)